

九江市农业农村局

九农函〔2022〕41号

九江市农业农村局

关于2022年肉羊整县推进项目的批复

修水县、瑞昌市农业农村局：

修水县呈报的《关于申报修水县2022年肉羊产业建设整县推进项目建设实施方案的请示》（修农文〔2022〕88号）和瑞昌市呈报的《关于申报瑞昌市2022年肉羊提质增效项目建设的请示》（瑞农文〔2022〕41号）已收悉。经市农业农村局审核，组织专家评审论证，原则同意修水县2022年度肉羊产业建设整县推进项目实施方案和瑞昌市2022年度肉羊产业建设整县推进项目实施方案，修改完善后的具体投资计划及任务明细和实施方案详见附件。

请你们按照《江西省农业农村厅关于印发2022年全省动物防疫补助和牛羊产业建设2个项目实施方案的通知》（赣农规计字〔2022〕13号）、《江西省农业农村厅关于印发2022年江西省赣中南肉牛产业集群及奶业振兴与畜禽健康养殖项目实施方案

案的通知》（赣农规计字〔2022〕36号）等文件要求，加强组织领导，严格项目和资金管理，抓紧项目实施，确保绩效目标按时优质完成。

- 附件：1. 修水县 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表（第一批省级资金）
2. 修水县 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表（第二批中央资金）
3. 修水县投资建设内容汇总表
4. 瑞昌市 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表（中央资金）
5. 瑞昌市投资建设内容汇总表
6. 九江市 2022 年肉羊产业建设项目目标任务表
7. 修水县 2022 年度肉羊产业建设整县推进项目实施方案
8. 瑞昌市 2022 年度肉羊产业建设整县推进项目实施方案



附件 1

修水县 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表 (第一批省级资金)

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位 责任人(姓名、职务、 电话)	日常监管责任 单位、管责任人 (姓名、电话)								
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量												
路口乡胡斌山羊养殖场	路口乡路口村	一	设施建设			22.53	12	40.48	250	380	2022-3	2022-12	胡斌 13755266622	丁任华 13870269747								
		1	新建羊舍	200	m ²	15																
		2	修路	300	m ²	1																
		3	药物房	16	m ²	1.28																
		4	围栏	1500	m	5.25																
		二	设备购置			0.45																
		1	铡草机	1	台	0.45																
		三	繁育种羊引进			26.8																
		1	种母羊	160	头	25.6																
		2	种公羊	3	头	1.2																
		四	草地建植			0.5																
		1	饲草地建植	10	亩	0.5																
		五	粪水处理			6.2	4															
		1	排污管建设	200	m	4.4																
		2	化粪池建设	20	m ³	1.8																
		合计总投资					56.48								16							

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
古市镇冷荣贵山羊养殖场	古市镇冷水井村	一	设施建设			33.53	15	40.88	230	320	2022-3	2022-12	冷荣贵 13617928666	丁任华 13870269747
		1	羊舍新建	300	m ²	22.5								
		2	储药房	20	m ²	1.8								
		3	新修便道	280	m ²	2.66								
		4	化粪池	48	m ³	4.32								
		5	羊料加工棚	50	m ²	2.25								
		二	设备购置			0.45								
		1	打草机	1	台	0.45								
		三	繁育种羊引进			18.95								
		1	种母羊	110	头	17.6								
		2	种公羊	3	头	1.35	1							
		四	草地建植			3.95								
		1	饲草地建植	15	亩	0.75								
		2	围栏网建设	800	m	3.2								
			合计总投资			56.88	16							
西港镇立东山羊养殖场	西港镇东山村	一	设施建设			26.44	13	39.55	200	280	2022-3	2022-12	梁立中 15070270865	丁任华 13870269747
		1	羊舍排污改造	2	栋	4.8								
		2	门窗改造	160	m ²	3.52								
		3	羊舍改造	560	m ²	12.32								
		4	平整场地、铺石子	500	m ²	4								
		5	铁皮围墙	360	m	1.8								

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人（姓名、职务、电话）	日常监管责任单位、管责任人（姓名、电话）		
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量						
		二	设备购置			1.61										
		1	耕地机	1	台	0.55										
		2	粪污机	1	台	0.2										
		3	料槽	3	个	0.21										
		4	打草机	1	台	0.65										
		三	繁育种羊引进			14.6										
		1	种母羊	80	头	12.8										
		2	种公羊	4	头	1.8										
		四	草地建植			1.5										
		1	饲草地建植	30	亩	1.5										
		五	粪水处理			10.4	2									
		1	排污管建设	80	m	1.76										
		2	化粪池建设	96	m ³	8.64										
				合计总投资											54.55	15
		修水县渣津镇正信山羊养殖场	渣津镇帅段村	一	设施建设										40.8	20
1	羊舍、排污改造			4	栋	8										
2	门窗改造			350	m ²	7.7										
3	围墙改建			280	m	5.6										
4	人工通道硬化			380	m ²	9.5										
5	活动场所建设			8	个	2.8										
6	饲料加工棚			200	m ²	7.2										
二	设备购置					6.7										

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人（姓名、职务、电话）	日常监管责任单位、管责任人（姓名、电话）	
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量					
		1	青贮打包机	1	台	2.5									
		2	旋耕机	1	台	4.2									
		三	繁育种羊引进			20									
		1	种母羊	100	头	16									
		2	种公羊	8	头	4	2								
		四	草地建植			11									
		1	饲草地建植	150	亩	7.5									
		2	围栏网建设	700	m	3.5									
		五	粪水处理			16.5	6								
		1	排污管建设	300	m	6.6									
		2	化粪池建设	60	m ³	5.4									
		3	干湿分离设备	1	套	4.5									
		合计总投资					95								28
		修水县华玉礼智畜禽养殖合作社	溪口镇田仑村	一	设施建设										34.82
1	新建羊舍			400	m ²	32									
2	围栏			220	m	1.32									
3	饲料加工棚			30	m ²	1.5									
二	设备购置					0.86									
1	自动饮水机			20	个	0.16									
2	粉草机			1	台	0.7									
三	繁育种羊引进					45.2									
1	种母羊	230	头	36.8											

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人（姓名、职务、电话）	日常监管责任单位、管责任人（姓名、电话）
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		2	种公羊	21	头	8.4	4							
		四	草地建植			1.5								
		1	牧草种植	30	亩	1.5								
		五	粪水处理			4	4							
		1	排污建设	100	m	1.8								
		2	化粪池建设	25	m ³	2.2								
		合计总投资				86.38	25							
合计：349.29						100	249.29	1460	2140					

附件 2

修水县 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表 (第二批中央资金)

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
修水县渣津镇丽景农业开发有限公司	渣津镇噪口村	一	设施建设											
		1	新建羊舍	1280	m ²	121.6	34	184.35	400	300	22.4	22.12	卢新民 13851796435	丁任华 13870269747
		2	饲料加工棚	240	m ²	18								
		3	羊粪处理棚	350	m ²	26.25								
		4	机械设备棚	460	m ²	34.5								
		5	药房、防疫房	150	m ²	18								
		6	修路基,水泥路面	3600	m ²	95	95							
		7	排水\排污管建设	460	m	37	37							
		8	化粪池	75	m ³	9	9							
		二	设备购置											
		1	铡草机	2	台	0.9	8	23.4						
		2	饲料压缩机	1	台	4.5								
		3	铲车	1	台	7.5								
		4	农用车	1	台	12								
		5	旋耕机	1	台	6.5								
		三	繁育种羊引进											
		1	种母羊	180	只	36	36							
		2	种公羊	10	只	4.5	4.5							

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)							
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量											
		四	其他																		
		1	架设高压线路 180kw 变压器	800	m	39		39													
		2	种植牧草	20	亩	2		2													
		合计总投资					472.25	42	430.25												
修水县徐氏春燕养殖厂	渣津镇帅段村	一	设施建设																		
		1	新建羊舍	560	m ²	22.4	10	29.6	300	180	22.4	22.12	徐三保 18160796938	丁任华 13870269747							
		2	饲料及管理用房	100	m ²	4															
		3	修路基	1800	m ²	12															
		4	排污管(φ160mm)	20	m	0.2															
		5	化粪池	20	m ³	1															
		二	设备购置																		
		1	吸粪泵	1	台	0.1	4	14.7													
		2	软管	200	m	0.3															
		3	牧草打包机	1	台	3															
		4	颗粒饲料机	1	台	1															
		5	打草机	1	台	0.3															
		6	整耕机	1	台	9															
		7	监控系统	1	套	5															
三	繁育种羊引进																				

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		1	种母羊	200	只	60		60						
		2	种公羊	7	只	3.5		3.5						
		四	其他											
		1	种植牧草	50	亩	6	2	4						
		2	输电线	500	m	3		3						
		3	围网(高1.2米,含人工费)	6000	m	12		12						
		合计总投资					142.8	16						
修水县上杭明辉养殖场	上杭乡	一	设施建设						400	250	22.4	22.12	邓明魁 13302858636	丁任华 13870269747
		1	新建羊舍	750	m ²	52	20	92						
		2	饲料加工房	300	m ²	30								
		3	新建道路	13500	m ²	30								
		4	化粪池	30	m ³	2		2						
		5	排污管	50	m	0.5		0.5						
		二	设备购置											
		1	旋耕机	1	台	4.8	8	22.7						
		2	铡草机	1	台	5.9								
		3	运输车	3	辆	16								
		4	监控系统	1	套	4								
		三	繁育种羊引进											
		1	种母羊	380	只	42		42						
		2	种公羊	15	只	31		31						
四	其他													

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		1	种植牧草	100	亩	12	2	10						
		合计总投资				230.2	30	200.2						
四都陈伟峰	四都镇五都村	一	设施建设						200	100	22.4	22.12	陈伟峰 13397042111	丁任华 13870269747
		1	新建羊舍	450	m ²	40	8	41.5						
		2	仓库	60	m ²	3								
		3	加工房	100	m ²	6.5								
		4	新建道路	1800	m ²	6								
		5	化粪池	18.5	m ³	2		2						
		6	简易路桥	2	座	1		1						
		二	设备购置											
		1	运输车	1	辆	6	1	5						
		2	铡草机	1	台	0.5		0.5						
		三	繁育种羊引进											
		1	种母羊	120	只	45		45						
		2	种公羊	10	只	8		8						
		四	其他											
		1	种植牧草	50	亩	8	1	7						
		合计总投资				126	10	116						
西港镇绿久家庭农场	西港镇佛坳村	一	设施建设						250	160	22.4	22.12	周先喜 13879247216	丁任华 13870269747
		1	新建羊舍	520	m ²	57.2	13	60.7						
		2	收割房、储存房	150	m ²	7.5								
		3	修路	360	m ²	5								
		4	化粪池	16	m ³	4								
		二	设备购置											

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		1	运输车	1	辆	7	2	5.5						
		2	铡草机	1	台	0.5								
		三	繁育种羊引进											
		1	种母羊	70	只	28		28						
		2	种公羊	4	只	3		3						
		四	其他											
		1	种植牧草	30	亩	3.5	1	2.5						
		合计总投资					115.7	16						
修水县刘诗礼山羊养殖基地	四都镇噪口村	一	设施建设						400	200	22.4	22.12	刘诗礼 15949582690	丁任华 13870269747
		1	新建羊舍	600	m ²	51	14	81						
		2	饲料加工房	200	m ²	30								
		3	新修道路	6000	m ²	10								
		4	化粪池	20	m ³	4								
		二	设备购置											
		1	运输车	3	辆	18	8	46.3						
		2	割草机	1	台	7.8								
		3	旋耕机	1	台	7.5								
		4	监控设备	1	套	6								
5	多用途拖拉机(旋耕、起垄、	1	台	15										

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)	
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量					
			开沟)												
		三	繁育种羊引进												
		1	种母羊	200	只	50	3	47							
		2	种公羊	10	只	5	1	4							
		四	其他												
		1	种植牧草	80	亩	12	2	10							
		合计总投资					216.3	28	188.3						
九江市拱岭农业有限公司	四都镇四都村	一	设施建设												
		1	新建羊舍	2180	m ²	124.26	30	206.76	1000	400	22.4	22.12	余伟辉 18720259777	丁任华 13870269747	
		2	兽医室, 检疫室等	243.45	m ²	43.5									
		3	简易路桥	3	座	4.1									
		4	修路	8100	m ²	32.4									
		5	输电线路	1300	m	7.5									
		6	羊粪处理中心	460	m ²	25									
		二	设备购置												
		1	干湿分离机	1	辆	0.2	6	17.9							
		2	制粒机	1	台	1.5									
		3	旋耕机	1	台	0.5									
4	种植机	1	台	0.7											

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		5	拖拉机、多功能运输车	2	辆	19								
		6	粉碎机	1	台	2								
		三	繁育种羊引进											
		1	种母羊	280	只	33.6		33.6						
		2	种公羊	20	只	7		7						
		四	其他											
		1	种植牧草	59	亩	6.2	2	4.2						
		合计总投资					307.46	38						
九江市大业牧业有限公司	黄沙镇李村村	一	设施建设						3600	6500	22.4	22.12	黄列伍 15979974888	丁任华 13870269747
		1	新建高标准羊舍	1000	m ²	180	32	153						
		2	羊舍保温卷帘系统	2000	m ²	5								
		3	新修田间道路	600	m ²	3.5	37	293.5						
		4	新建饲料加工车间	3200	m ²	289								
		5	新建羊舍消毒间、实验室、兽医室、值班室	150	m ²	25								
		6	车辆洗消通道	1	个	5								
		7	进场人员消毒室	1	间	8	14	44.2						
		二	设备购置											
		1	牧草收割机	5	辆	2								
		2	草料运输车	1	辆	15								
		3	羊场监控系统设备	1	套	18								
		4	羊舍供暖系统	1	套	15								

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金（万元）	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人（姓名、职务、电话）	日常监管责任单位、管责任人（姓名、电话）
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		5	饲料加工颗粒机	2	辆	3.5								
		6	抛料车	1	辆	1.2								
		7	车辆消毒设备	6	套	3.5								
		三	良种扩群											
		1	新增引进能繁母羊	700	只	210	24	186						
		2	新增引进种公羊	50	只	25	5	20						
		四	其他											
		1	种植高产牧草	100	亩	8	3	5						
		2	技术服务及技术培训等			5	5							
			合计总投资			821.7	120	701.7						
			合计			2432.41	300	2132.41	6550	8090				

附件 3

修水县投资建设内容汇总表

(第一批省级资金)

序号	分类	项目实施内容	数量	单位	备注
1	基础设施建设	新建羊舍	900	m ²	
2		羊舍改造	560	m ²	
3		羊舍、排污改造	6	栋	
4		药物房	16	m ²	
5		储药房	20	m ²	
6		饲料加工棚	280	m ²	
7		人工通道硬化	380	m ²	
8		修路	300	m ²	100m 长
9		化粪池	249	m ³	
10		围栏设施	3860	m	
11		门窗改造	510	m ²	
12		新修便道	280	m ²	
13		平整场地、铺石子	500	m ²	
14		活动场所建设	8	个	
15	设施设备	铡草机	1	台	
16		打草机	2	台	
17		耕地机	1	台	
18		青贮打包机	1	台	
19		旋耕机	1	台	
20		粉草机	1	台	
21		干湿分离设备	1	套	
22		料槽	3	个	
23		自动饮水机	20	个	
24		排污管建设	680	米	
25		粪污机	1	台	
26	牧草	牧草种植	235	亩	
27	种羊	种母羊	680	头	
28		种公羊	39	头	

(第二批中央资金)

序号	类别	项目实施内容	数量	单位	备注
1	基础建设	新建羊舍	7340	m ²	
2		种植牧草	489	亩	
3		化粪池	179.5	m ³	
4		机械设备棚	460	m ²	
5		简易路桥	5	座	
6		排水\排污管	530	m	
7		兽医室、实验室、值班室、 检疫室、药房、防疫房等	543.45	m ²	
8		饲料加工房、仓库	4350	m ²	
9		围网	6000	m	
10		修路(路基、水泥路)	35760	m ²	11920m长
11		进场人员消毒室	1	间	
12		车辆洗消通道	1	个	
13		种羊	种公羊	126	只
14	种母羊		2130	只	
15	机械设备	农用运输车	12	辆	48套(台)
16		铲车	1	台	
17		打草机	1	台	
18		多用途拖拉机(旋耕、起垄、 开沟)	1	台	
19		粉碎机	1	台	
20		干湿分离机	1	辆	
21		颗粒饲料机	1	台	
22		牧草打包机	1	台	
23		牧草收割机	6	辆	
24		抛料车	1	辆	
25		饲料加工颗粒机	2	辆	
26		饲料压缩机	1	台	
27		吸粪泵	1	台	
28		旋耕机、整耕机	5	台	
29		铡草机	5	台	
30		车辆消毒设备	6	套	
31		制粒机	1	台	
32		种植机	1	台	
33	其他设施	监控设备	4	套	
34		输电线	2600	m	
35		软管	200	m	
36		羊舍保温卷帘系统	2000	m ²	
37		羊舍供暖系统	1	套	
38		羊粪处理中心	810	m ²	
39	技术培训	技术服务及技术培训等	/	/	

附件 4

瑞昌市 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表 (中央资金)

项目建设周期：2022 年 2 月-2023 年 1 月				项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898						
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
1	江西华晟湾生态农业科技有限公司	曾秀红 15079294245	草料仓库	m ²	500	0.075	37.5	0	0	37.5
			改造羊舍	m ²	800	0.065	52	0.013	10.4	41.6
			干粪堆放池	m ³	90	0.042	3.78	0	0	3.78
			粪污处理设备	套	8	1	8	0	0	8
			净道	m	350	0.026	9.1	0	0	9.1
			尿液贮存窖	m ³	60	0.04	2.4	0	0	2.4
			排污管道	m	398	0.02	7.96	0	0	7.96
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	600	0.03	18	0	0	18
			兽医室	m ²	32	0.07	2.24	0	0	2.24
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	4	0.5	2	0	0	2
			新建羊舍	m ²	1500	0.075	112.5	0.015	22.5	90
			引进种公羊	头	10	0.45	4.5	0.1	1	3.5
			引进种母羊	头	200	0.3	60	0.05	10	50
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	100	0.04	4	0.01	1	3
			总投资				328.34		44.9	283.44

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
2	瑞昌市恒天粮油专业合作社	郑由进 18179275516	草料仓库	m ²	100	0.075	7.5	0	0	7.5
			粪污处理设备	套	2	1	2	0	0	2
			青贮池	m ³	200	0.03	6	0	0	6
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	500	0.075	37.5	0.015	7.5	30
			引进种公羊	头	5	0.45	2.25	0.1	0.5	1.75
			引进种母羊	头	100	0.3	30	0.05	5	25
			饮水设施	套	2	2	4	0	0	4
			种植牧草	亩	100	0.04	4	0.01	1	3
			总投资				93.61		14	79.61
3	高丰镇长垅村	杜龙明 15949526327	草料仓库	m ²	30	0.075	2.25	0	0	2.25
			干粪堆放池	m ³	20	0.042	0.84	0	0	0.84
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	60	0.03	1.8	0	0	1.8
			兽医室	m ²	20	0.07	1.4	0	0	1.4
			污水处理池	m ³	100	0.04	4	0	0	4
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	400	0.075	30	0.015	6	24
			引进种公羊	头	5	0.45	2.25	0.1	0.5	1.75
			引进种母羊	头	100	0.3	30	0.05	5	25
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			总投资				76.9		11.5	65.4

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
4	瑞昌市鑫旺家庭农场	郭水友 18172936899	草料仓库	m ²	80	0.075	6	0	0	6
			改造羊舍	m ²	150	0.065	9.75	0.013	1.95	7.8
			粪污处理设备	套	4	1	4	0	0	4
			青贮池	m ³	300	0.03	9	0	0	9
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	500	0.075	37.5	0.015	7.5	30
			引进种公羊	头	10	0.45	4.5	0.1	1	3.5
			引进种母羊	头	200	0.3	60	0.05	10	50
			种植牧草	亩	60	0.04	2.4	0.01	0.6	1.8
			总投资						133.51	
5	瑞昌市横立山乡芦塘村委会	杜炳哲 15870857775	草料仓库	m ²	150	0.075	11.25	0	0	11.25
			干粪堆放池	m ³	100	0.042	4.2	0	0	4.2
			粪污处理设备	套	1	1	1	0	0	1
			净道	m	150	0.026	3.9	0	0	3.9
			尿液贮存窖	m ³	40	0.04	1.6	0	0	1.6
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	180	0.03	5.4	0	0	5.4
			兽医室	m ²	50	0.07	3.5	0	0	3.5
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	400	0.075	30	0.015	6	24
			引进种公羊	头	4	0.45	1.8	0.1	0.4	1.4
			引进种母羊	头	100	0.3	30	0.05	5	25
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	200	0.04	8	0.01	2	6
总投资						105.51		13.4	92.11	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
6	瑞昌市洪一曹祥信养羊场	曹祥信 17770213012	草料仓库	m ²	150	0.075	11.25	0	0	11.25
			改造羊舍	m ²	100	0.065	6.5	0.013	1.3	5.2
			粪污处理设备	套	1	1	1	0	0	1
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	70	0.03	2.1	0	0	2.1
			兽医室	m ²	20	0.07	1.4	0	0	1.4
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	200	0.075	15	0.015	3	12
			引进种公羊	头	5	0.45	2.25	0.1	0.5	1.75
			引进种母羊	头	65	0.3	19.5	0.05	3.25	16.25
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	40	0.04	1.6	0.01	0.4	1.2
			总投资						64.96	
7	瑞昌市乐园乡张坊村吉利养羊场	张吉利 19126708392	改造羊舍	m ²	50	0.065	3.25	0.013	0.65	2.6
			粪污处理设备	套	2	1	2	0	0	2
			青贮池	m ³	100	0.03	3	0	0	3
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	200	0.075	15	0.015	3	12
			引进种公羊	头	10	0.45	4.5	0.1	1	3.5
			引进种母羊	头	200	0.3	60	0.05	10	50
			总投资						88.11	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
8	瑞昌市洪一曹钟贵养羊场	曹钟贵 13426603855	草料仓库	m ²	350	0.075	26.25	0	0	26.25
			改造羊舍	m ²	400	0.065	26	0.013	5.2	20.8
			干粪堆放池	m ³	200	0.042	8.4	0	0	8.4
			粪污处理设备	套	6	1	6	0	0	6
			尿液贮存窖	m ³	100	0.04	4	0	0	4
			排污管道	m	300	0.02	6	0	0	6
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	400	0.03	12	0	0	12
			兽医室	m ²	100	0.07	7	0	0	7
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	2	0.5	1	0	0	1
			新建羊舍	m ²	1500	0.075	112.5	0.015	22.5	90
			引进种公羊	头	25	0.45	11.25	0.1	2.5	8.75
			引进种母羊	头	250	0.3	75	0.05	12.5	62.5
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	700	0.04	28	0.01	7	21
						总投资				327.76

项目建设周期：2022年2月-2023年1月				项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898						
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
9	瑞昌市洪一大畈村新屋下养羊场	谈太欢 18979204106	草料仓库	m ²	350	0.075	26.25	0	0	26.25
			改造羊舍	m ²	380	0.065	24.7	0.013	4.94	19.76
			干粪堆放池	m ³	100	0.042	4.2	0	0	4.2
			粪污处理设备	套	4	1	4	0	0	4
			净道	m	200	0.026	5.2	0	0	5.2
			尿液贮存窖	m ³	40	0.04	1.6	0	0	1.6
			排污管道	m	120	0.02	2.4	0	0	2.4
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	100	0.03	3	0	0	3
			兽医室	m ²	20	0.07	1.4	0	0	1.4
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	560	0.075	42	0.015	8.4	33.6
			引进种公羊	头	8	0.45	3.6	0.1	0.8	2.8
			引进种母羊	头	230	0.3	69	0.05	11.5	57.5
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	80	0.04	3.2	0.01	0.8	2.4
			总投资				195.41		26.44	168.97

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
10	瑞昌市洪一双港村保麻冲养羊场	柯愈海 18370292313	草料仓库	m ²	420	0.075	31.5	0	0	31.5
			改造羊舍	m ²	350	0.065	22.75	0.013	4.55	18.2
			粪污处理设备	套	2	1	2	0	0	2
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	200	0.03	6	0	0	6
			兽医室	m ²	20	0.07	1.4	0	0	1.4
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	600	0.075	45	0.015	9	36
			引进种公羊	头	10	0.45	4.5	0.1	1	3.5
			引进种母羊	头	190	0.3	57	0.05	9.5	47.5
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	110	0.04	4.4	0.01	1.1	3.3
			总投资						179.41	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月				项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898						
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
11	瑞昌市山峰农牧养殖产业专业合作社	沈庆腾 15870885866	草料仓库	m ²	100	0.075	7.5	0	0	7.5
			改造羊舍	m ²	500	0.065	32.5	0.013	6.5	26
			干粪堆放池	m ²	120	0.042	5.04	0	0	5.04
			粪污处理设备	套	2	1	2	0	0	2
			净道	m	1000	0.026	26	0	0	26
			尿液贮存池	m ³	80	0.04	3.2	0	0	3.2
			排污管道	m	200	0.02	4	0	0	4
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青储池	m ³	200	0.03	6	0	0	6
			青贮设备	台	2	1.5	3	0	0	3
			生产辅助用房	m ²	100	0.02	2	0	0	2
			兽医室	m ²	15	0.07	1.05	0	0	1.05
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	780	0.075	58.5	0.015	11.7	46.8
			引进种公羊	头	13	0.45	5.85	0.1	1.3	4.55
			引进种母羊	头	290	0.3	87	0.05	14.5	72.5
			种植牧草	亩	50	0.04	2	0.01	0.5	1.5
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			技术培训与技术服务等	/	/	/	5	0	5	0
总投资							255.5	39.5	216	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
12	瑞昌市黄金乡众联农业有限公司	黄小林 13870262375	草料仓库	m ²	440	0.075	33	0	0	33
			干粪堆放池	m ³	200	0.042	8.4	0	0	8.4
			粪污处理设备	套	4	1	4	0	0	4
			净道	m	500	0.026	13	0	0	13
			尿液贮存窖	m ³	6	0.04	0.24	0	0	0.24
			排污管道	m	300	0.02	6	0	0	6
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			兽医室	m ²	9	0.07	0.63	0	0	0.63
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	1500	0.075	112.5	0.015	22.5	90
			引进种公羊	头	3	0.45	1.35	0.1	0.3	1.05
			引进种母羊	头	127	0.3	38.1	0.05	6.35	31.75
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	211	0.04	8.44	0.01	2.11	6.33
总投资						230.52		31.26	199.26	
总计			2079.54		其中	中央资金	300	占总投资比例	14.43%	
						自筹资金	1779.54		85.57%	

附件 5

瑞昌市投资建设内容汇总表

项目实施内容	单位	规模	单位投资 (万元)	投资额 (万元)	补贴标准 (万元)	补贴资金 (万元)	自筹资金 (万元)
改造羊舍	m ²	2730	0.065	177.45	0.013	35.49	141.96
新建羊舍	m ²	8640	0.075	648	0.015	129.6	518.4
引进种公羊	头	108	0.45	48.6	0.1	10.8	37.8
引进种母羊	头	2052	0.3	615.6	0.05	102.6	513
种植牧草	亩	1651	0.04	66.04	0.01	16.51	49.53
技术培训与技术服务等	/	/	/	5	/	5	0
草料仓库	m ²	2670	0.075	200.25	0	0	200.25
粪污处理设备	套	36	1	36	0	0	36
干粪堆放池	m ³	830	0.042	34.86	0	0	34.86
净道	m	2200	0.026	57.2	0	0	57.2
尿液贮存窖	m ³	326	0.04	13.04	0	0	13.04
排污管道	m	1318	0.02	26.36	0	0	26.36
配电设施	套	9	2	18	0	0	18
青贮池	m ³	2410	0.03	72.3	0	0	72.3
青贮设备	台	2	1.5	3	0	0	3
生产辅助用房	m ²	100	0.02	2	0	0	2
兽医室	m ²	286	0.07	20.02	0	0	20.02
污水处理池	m ³	100	0.04	4	0	0	4
消毒池	m ³	144	0.03	4.32	0	0	4.32
消毒设备	套	11	0.5	5.5	0	0	5.5
饮水设施	套	11	2	22	0	0	22
合计				2079.54		300	1779.54

附件 6

九江市 2022 年肉羊产业建设项目目标任务表

序号	设区市	资金安排（万元）			目标任务					
		整县推 进项目	规模场项目	小计	牛出栏(头)		羊出栏(头)		羊存栏(头)	
					2021 年	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年	2022 年
1	九江市	700	150	850	55652	53180	322253	379918	282186	315428
2	修水县	400	0	400	29361	25838	259308	306583	220174	251000
3	柴桑区	0	50	50	1353	1407	1875	2213	2031	2254
4	彭泽县	0	40	40	3821	3974	6862	8097	7259	8057
5	湖口县	0	30	30	2072	2155	3051	3600	2422	2688
6	瑞昌市	300	30	330	7009	7289	22979	32000	19901	26000

附件 7

修水县 2022 年肉羊产业建设整县

推进项目实施方案



项目编制单位： 修水县人民政府

项目实施责任单位： 修水县农业技术推广中心

项目联系人： 丁任华

联系电话： 13870269747

项目编制时间： 二〇二二年三月

目 录

- 一、修水县肉羊产业基础条件
 - 二、项目实施工作基础与产业政策
 - 三、项目实施思路及发展目标
 - 四、项目实施内容与目标任务
 - 五、项目实施期限及进度计划
 - 六、项目实施效益分析
 - 七、组织保障措施
 - 八、附件
- 部分存栏 200 头以上规模的肉羊养殖场

修水县 2022 年度肉羊产业建设整县推进 项目实施方案

为贯彻落实《江西省人民政府办公厅关于推进肉羊产业高质量发展的实施意见》（赣府厅发〔2020〕33号）和《农业农村部〈关于印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案〉的通知》（农牧发〔2021〕10号）精神，根据《江西省农业农村厅办公室关于做好2021年生猪生产贷款贴息和牛羊产业建设项目工作的通知》和修水县《关于做好2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目申报工作的通知》（修巩衔办字〔2022〕3号）要求，全力实施好肉羊产业建设整县推进项目，保障促进全县肉羊扩群增量，实现肉羊产业高质高效发展，经研究，制订本实施方案。

一、修水县肉羊产业基础条件

（一）自然条件良好

修水县位于江西省西北部修河上游，居幕阜山脉和九岭山脉之间，自然地理形成众星拱月之势。全县土地面积大，国土总面积4504平方公里，居全省第一；下辖19镇17乡，共有26个居委会、361个行政村，5768个村（居）民小组，总人口87万，人口位居九江市第一。境内现有省道310公里，县乡道路500公里，武吉高速公路从县城边穿过，交通便捷。

修水县属亚热带湿润季风气候区，四季分明，热量丰富，无霜期长，光照较充足，雨量充沛。各地气候差异大，立体气候明显。年平均气温 16.7℃，年降水量为 1634.1mm，年日照为 1600.4 小时。适宜的气候条件，为发展肉羊产业提供了良好的生长环境。同时，修水是个比较典型的山区县，并以中、低山为主，素有“八山半水一分田，半分道路和庄园”的说法。境内四周群山环绕，北有幕阜山，南有九岭山，均为东北—西南走向，从四周向中心依次是中山、低山、丘陵和河谷地形。中、低山占总面积的 65%，高丘占总面积的 20.5%，低丘占总面积的 13.5%，河谷阶地仅占总面积的 1%。属典型江南中山丘陵地貌，非常适合圈养和放牧。

修水县是南方 48 个重点林业县之一，全县有林地面积 532 万亩，森林覆盖率达 72.8%，有广袤的天然林草地和丰富的羊喜食的饲草资源，为发展肉羊养殖配备了优良的自然条件和优势资源。

（二）草场资源和区位优势明显

据草地资源调查统计，修水县拥有草山草坡面积 200 余万亩，可利用面积 159.7 万亩。其中低山丘陵草丛草场占 40.6%；低山丘陵疏幼林草丛草场占 22.2%；农隙闲地草丛草场占 12.9%；低中山草丛草场占 12.8%；低中山丘陵草丛草场占 8.4%；人工草场占 3.08%。草地品质优良，产草量高，可载畜量大，丰富高质的草地资源，加以人工种草补给，发展肉羊养殖前景广阔。

修水县地处湘鄂赣三省九县（修水、靖安、奉新、宜丰、铜鼓、平江、通城、崇阳、通山）的交界处和三个省会城市（长沙、武汉、南昌）的中心点，位置优越，区位优势明显，市场信息广泛，消费习惯多样，肉羊市场巨大。

（三）农业生产产品丰富及经济全面发展

修水县土地面积全省第一，拥有丰富的农产品，全县粮食作物种植面积达 88.7 万亩，其中稻谷播种面积 58.7 万亩，油料种植面积 14 万亩，红薯种植面积 10 万亩，茶园面积 6 万亩。这些农业生产，为肉羊养殖和羊产业发展提供了丰富多样的秸秆饲草和农副产品饲料资源。发展羊产业也对推进农业循环经济、资源充分循环利用作用重大，对促进农业经济发展、乡村振兴和美丽乡村建设以及生态文明建设都具有重要意义。

修水县曾经是国家级贫困县，经过脱贫攻坚决战，立足精准脱贫，依托工业经济、特色产业和发展休闲旅游，实现了县城经济全面发展。2021 年，全县完成财政总收入 285633 万元，占调整预算数 285000 万元的 100.22%，同比增收 16884 万元，增长 6.28%，其中地方一般公共预算收入 181553 万元，占调整预算数 182215 万元的 99.64%，税收收入占财政总收入的 83.96%。2022 年，全县财政总收入预算 302000 万元，比上年调整预算数 285000 万元增长 5.96%，比上年执行数 285633 万元增长 5.73%。2022 年地方一般公共预算收入 183206 万元，加上预计中央税收返还和中央、省（市）提前

告知的各项补助及上年结余，减去相关支出，预算财力为676912万元。2022年一般公共预算支出安排676912万元，预算收支平衡。（来自《关于修水县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告》）

（四）具有扎实的养羊基础和传统优势

修水县是南方典型的山区县，低山荒坡较多，有着很好的动物防疫天然屏障和天然放牧场所，有人工种植草地6万余亩。修水县养羊历史悠久，也是省内地方品种赣西黑山羊的原产地之一，广大农民群众都有养殖山羊的传统习惯，县委县政府历年都十分重视对羊产业的支持，实施过百万山羊工程、扶贫帮扶带动项目、农村支柱产业培育等项目，不少村民也将养羊从副业转换成了主业。2021年全县存栏肉羊19.2万只，出栏肉羊24.52万只。肉羊品种多样，其中赣西黑山羊约占85%，成都黄羊、南江黄羊、青羊、努比亚黑山羊约占15%，并且适宜圈养的湖羊品种也有一定的引进。

二、项目实施工作基础与产业政策

（一）肉羊产业是修水县坚持打造的农业主导产业

近年来，修水县县委县政府始终坚持把山羊养殖作为主导产业来抓，特别是在扶贫事业工作中，全县上下统一思想，各级领导都充分体会、了解认识到养羊的重要性，把山羊工程作为富民工程、脱贫工程来打造，并全面利用好修水县赣西黑山羊这一地方品种品牌资源优势，使养羊业真正成为全民参与、经济高效、最具竞争力的农村支柱产业，在全县形

成了“念羊经、唱羊戏、发羊财”的产业新氛围，快速将修水县建设培育成为江西乃至江南最大的肉羊基地县。在产业建设推进中，打造培育了多个规模龙头企业，如九江大业牧业有限公司、九江市拱岭农业有限公司，成为羊产业发展的拓展企业；涌现一批养羊大户，组建了百个肉羊养殖专业合作社，如古市镇杨梅尖山羊养殖专业合作社等；开发了“黑山羊系列产品”，开拓了“黑山羊”市场。全县肉羊养殖产业年产值达2亿元，占牧业产值的25%，产业已初具规模，并为修水县退出国家级贫困县做出了积极贡献。

（二）政府支持肉羊产业发展政策强力

为持续推进羊产业高质量快速发展，根据《江西省人民政府办公厅关于推进牛羊产业高质量发展的实施意见》（赣府厅〔2020〕33号）和《农业农村部〈关于印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案〉的通知》（农牧发〔2021〕10号）精神，修水县县委县政府及时制定出台了《修水县肉羊产业发展规划（2021-2025年）》，提出了产业政策、保障措施，规划了重点乡镇，明确了发展目标（见附件2）。对指导、引领修水县羊产业发展具有重要作用。结合全省牛羊产业发展建设，修水县政府做出了大力发展肉羊产业的决定，提出以九江市大业牧业有限公司为龙头，采取“公司+农户”形式，大力发展全县养羊业。到2025年底实现存栏肉羊40万头以上，年出栏肉羊45万头以上，把修水县打造成省级肉羊生产和调出大县，提高农业产能，搞活县域经济。

2022年，修水县出台了《关于做好2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目申报工作的通知》（修巩衔办〔2022〕3号），明确了对山羊产业的扶持参照《关于印发修水县2021年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴产业发展扶持实施方案（试行）的通知》（修府办发〔2021〕2号）文件执行，继续把肉羊产业发展列入脱贫攻坚与乡村振兴工程，巩固脱贫攻坚产业发展成果，凡新增肉羊100只以上的每只补助300元，每户补助上限10万元，2021年全县肉羊产业补助292万元，2022年共扶持规模养羊户68户，奖补资金299.32万元。

（三）良种繁育体系建设不断完善

围绕品牌建设，不断完善肉羊良种繁育体系。一是充分利用赣西黑山羊传统地方品种资源基础。经过长期有效的选种培育，形成了修水黑山羊这个优良的地方品种。该羊性格温驯，合群性强，母羊腹大，乳头短，繁育率高；公羊体大结实，采食力强，雄性旺盛，屠宰率可达45%以上，并且其肉质鲜美，具有较高的滋补功效等优势特点。通过企业生产发展，已形成稳定的区域种群和良种供给市场。二是多渠道多途径全面引进羊品种进一步丰富了品种资源。目前县区内养殖的品种还有努比亚黑山羊、成都麻羊、南江黄羊、金堂黑山羊等优良品种，并通过与修水黑山羊定向杂交改良，形成了多个生长快、个体大的优良杂成品系，养殖效益更高。三是龙头企业带动良种体系建设取得良好成效。以九江大

业牧业有限公司为龙头企业，强化对良种培育建设和经营。九江大业牧业有限公司持续对努比亚黑山羊种羊群培育与繁殖，总结集成一套应急生产技术，生产应用成效显著，在南方地区取得了较高的知名度和信誉，良种种羊销售不仅分布江西全省，并推广到广东、福建、浙江、湖南、湖北、安徽、贵州、山西、广西等十二个省份。2021年，该公司出栏良种黑山羊6250只，实现经营收入1490万元，实现净利润220万元，带动养羊农户40多户，平均每户增收5万元以上。

（四）标准化规模养殖水平稳步提升

目前，全县有肉羊规模养殖户400多户，其中200只以上的规模养殖户143户（见附件1：部分肉羊规模养殖场名单），2000头以上规模养殖场2个，5000头以上规模养殖场1家，规模养殖占比30%以上。九江市大业牧业有限公司是一家集养殖、种植、育种、科研、推广服务于一体的大型标准化养殖基地。是南方大型的黑山羊良种繁殖基地之一、人工高产牧草种苗培育基地、江西省黑山羊疫病防疫监控点，同时也是江西省农业大学技术指导单位、江西省科技厅和江西省农业科学院畜牧兽医研究所技术合作单位。目前存栏黑山羊6000余只，种公羊800余只，良种能繁种母羊2700余只，年出栏黑山羊7000余只，年产值达1500万元。

（五）2021年项目实施取得良好成效

一是扩群增量效果明显。2021年项目实施惠及33个主体企业，并通过示范带动，全县山羊存栏19.7万只，同比

增长 15.7%。二是规模化养殖比重增加，项目实施前，全县存栏 100 只以上的规模化养羊场 97 家，项目实施后，2022 年初全县存栏 100 只以上的规模化养羊场增到 143 家。三是项目场辐射带动效果明显。2021 年 19 家项目场主要分布在大桥、全丰、路口、马坳、港口、黄港、太阳升、四都、黄沙等 9 个乡镇，遍布全县东、西、北、中南区乡镇，带动周边乡镇养殖户 30 多家，辐射带动效果明显。四是销售网络初步形成。大业牧业通过网络面向全国销售，年销售活体达 6000 余只，以大业牧业为龙头企业带动，形成东部以秋华牧业为中心，西部源康牧业为中心，北部石源记牧业为中心，中南陈满平养殖场为中心的山羊销售网络，真正形成产销对接，销售网络通畅，羊肉产品销售主要以县内销售为主。五是良种覆盖率提高，经济效益明显。本地山羊虽然个体较小，但繁殖率高，扩群增量发展快，且肉质鲜嫩、销量大，利润每只 1000 元左右，属优良地方品种；努比亚黑山羊单个体大，生长快，体重一般达 35 公斤以上，利润每只 2000 元左右，也深受市场欢迎。通过项目实施后，良种覆盖率增大，经济效益明显提高。

三、项目实施思路及发展目标

（一）产业发展思路

按照“扩量提质、产业融合、草畜配套、绿色生态”的发展思路，按照科学布局、标准化建设、规模化养殖、产业

化培育的要求标准，将羊产业打造成为修水县农业支柱产业。通过项目实施推进带动和政策引导激励，积极建立与完善产业经营和品牌体系，大力推进产业化进程，确保养殖量逐年稳定增加，规模化养殖稳步提升，产业效益稳步提高，掌控协调实现产业可持续健康发展。到2025年全县养羊规模场达到600家以上，羊存栏量40万只以上，出栏45万只以上。

（二）产业建设主要路径

强化项目实施，重点支持标准化规模肉羊养殖场建设；扶持13户养殖规模在200只以上的经营主体，带动新建和改扩建一批肉羊养殖场。鼓励以“公司+农户”等模式带动农户扩群增量，实现整县推进。

1. 进一步健全肉羊养殖体系

通过推行“三合作”（企业与农户合作、企业与合作社合作、企业与村集体合作）的农企合作新模式，带动农民增收增效。对照“一乡一品”产业扶贫奖补办法，支持新建标准化养殖场和现有的规模养殖场（户）扩大养殖规模。因地制宜，实施转产改造，发展肉羊规模生产。同时加大林地对肉羊发展的支持，在依法合规的前提下，允许在Ⅲ、Ⅳ级保护林地发展肉羊养殖，其简易道路、栏舍、仓库、生产管理用房等养殖设施，按照规定办理使用林地手续。养殖企业要充分考虑生态红线、三区划定、动物疫病防控等要求进行科学选址，选址必须经过生态环境、自然资源和规划、农业农

村、林业和乡镇等部门论证后方可开工建设，养殖企业必须严格按照环保建设要求建设粪污标准化处理设施，做到粪污经处理后综合利用率达到100%，并建立相关台账。

2. 加强完善良种繁育体系

支持九江市大业牧业有限公司和九江市拱岭农业有限公司建立能繁母羊基地，面向全县养羊户供应良种母羊。根据相关政策，利用项目及财政资金，鼓励养羊户扩群增养，在2025年底全县培育10万只以上优良能繁母羊种群。多措并举，解决养羊业种源瓶颈问题，确保整县推进肉羊产业高质量发展的可持续性。

3. 建立充实饲草料供给体系

在有效利用天然草地饲草资源的基础上，建设高标准优质牧草产业基地，在2025年底前，新增或更新优质牧草生产基地5000亩，改良高标准放牧草地6000亩以上；充分利用农作物秸秆资源，加强饲草青贮加工，自主培育或引进农作物秸秆收贮社会化服务组织或企业，发挥其技术主导和市场带动作用，多方面调动种植农户积极性，提高农作物秸秆利用率，以充实饲草料供给体系。

4. 强化建设科技服务和人才培养体系

加强与省农技推广服务中心畜牧水产推广应用处、江西省牛羊产业体系、江西农科院畜牧研究所、江西农业大学动科院、九江市农科院畜牧所等相关科研与人才培养机构的合作交流，走产学研结合的道路，邀请肉羊养殖专家和肉羊养

殖能手对本土农技人员和养殖户进行培训，进一步完善县乡农技推广服务中心，加大对本土专家、本土人才的培训，采取集中轮训、分片指导等方式，开展动物防疫、饲养等科技知识培训，每年培训专业技术、养殖农户 1000 人次以上；培育一支懂农业、爱农村、爱农民的社会化服务队伍，实现动物防疫检疫、冷配改良等畜牧科技社会化服务全覆盖。配齐配强专业技术人员，加强县级动物疫病预防控制中心实验室、疫情报告信息化平台建设；改善 36 个乡镇兽医站基础设施，全面提升动物疫病防控能力；大力宣传养殖保险购买，安排专项肉羊保险补贴配套资金，使所有养殖户饲养的肉羊实现保险全覆盖，进一步降低养殖风险。

5. 建设肉羊营销和生产加工体系

支持乡镇成立肉羊产业协会，组建专业合作社，组织会员开展经验交流，为会员单位的产品进入市场提供各种信息，帮助会员拓展产品销售渠道，筹集肉羊发展基金等。借助九江市拱岭农业有限公司在国外市场的营销经验，进一步拓展国内外市场。

修水县实而惠牲畜（牛羊）屠宰厂，是九江市一家大型牛羊专业集中屠宰厂，年屠宰牛羊在 10 万只以上。通过特定的饲养技术，开展肉羊关键环节技术和产品研发宣传，依托实而惠牲畜（牛羊）屠宰厂屠宰深加工，积极开拓中、高端市场，提升赣西黑山羊品牌市场知名度和社会影响力。同时，进一步扩大生产经营范围，推动企业向肉羊产品加工、冷链

物流于一体的综合性牛羊屠宰加工企业转变，引领肉羊产业向高端、高附加值方向发展；引导规模养殖场、肉羊养殖合作社、养殖户拓宽肉羊销售渠道，提高养殖效益和回报率。

（三）产业发展目标及年度绩效目标任务

结合现有产业基础，通过肉羊产业建设整县推进项目实施，在 2021 年度新增规模以上养殖场 20 户的基础上，2022 年继续扶持规模养殖场 13 户，全县养羊户达 2000 户以上，存栏 100 只以上的规模场达到 300 户以上，人工种草面积增加 849 亩，实现年存栏 25 万只以上、出栏 30 万只以上的发展目标，达到羊存栏量同比增长 31.0%、出栏量同比增长 25%（2021 年存栏 19.2 万只、出栏 20.93 万只）。同时，依托龙头企业和良种母羊繁殖基地，在全县重点养羊乡镇着手规划 5-10 个规模肉羊场建设，完成以下绩效目标任务。

表 1 2021-2022 年度绩效目标任务表

年度	羊存栏 (万头)	同比增 加(%)	养羊场户 (家)	规模养殖 场(家)	肉羊出栏 (万头)	同比增 加(%)	种草面积 (万亩)	同比增 加%
2021 年	19.2	15.7	2000	300	24.52	14.05	0.6	15
2022 年	25.1	31.0	2060	310	30.65	25.0	0.62	3.3

四、项目实施内容与目标任务

（一）项目实施主体单位基础情况

2022 年实施项目主体单位 13 个，其中 11 个实施主体单位属新建项目场，2 个实施主体单位属改造项目场，改造场即修水县渣津镇正信山羊养殖场和西港镇立东山羊养殖场。渣津镇正信山羊养殖场是一个集修水黑山羊种羊繁育、品种改良、育肥于一体的规模养羊企业，场址位于渣津镇帅段村，

流转土地 268 亩，优质饲草料基地 168 亩，场区建设面积 6 余亩，面积约 3600 平方米，现有羊舍 6 栋，其中标准化羊舍 2 栋，旧羊舍 4 栋（列入项目改造，面积约 1000 平方米），仓储库 1 栋（面积约 200 多平方米），有独立生活区、办公区等基础设施；企业现有固定职工 3 人，专业技术人员 1 人；常年存栏修水本土黑山羊 400 只左右，高峰期 600 只以上，现存栏 285 只（其中种羊 120 只，幼羊及育肥羊 165 只）；现有基础设备：多功能铡草机 1 台、粉碎机 2 台，精饲料颗粒机 1 台，监控设备 1 套，粪污处理设备齐全；西港镇立东山羊养殖场位于西港镇东山村，流转土地 50 亩，场区占地面积 1200 多平方米，现有旧羊舍 2 栋（列入项目改造，560 平方米），养殖规模常年存栏 180 只左右。

（二）项目实施主要内容

1. 羊栏舍建设与改造

满足扩群增量需求，2022 年项目计划分两批实施，第一批 5 个项目场计划建设与改造羊舍 1460 平方米，羊舍、排污改造 6 栋，新增能繁母羊 680 只，新增种公羊 39 只，种植牧草 235 亩等建设内容；第二批 8 个项目场，新建羊舍 7340 平方米，新增能繁母羊 2130 只，新购种公羊 126 只，种植牧草 489 亩，添置机械设备 48 台（辆）等建设内容，项目将带动全县新增养羊户新建栏舍和改造老羊舍 12000 平方米。

2. 繁殖种羊引进

选购良种能繁母羊种羊 2810 只，种公羊 165 只。

3. 粪污处理设施建设

保障做好清洁生产，支持实施主体新建羊粪池 428.5 立方米，配套相应的粪污处理设施。

4. 牧草种植及基地建设

支持肉羊养殖场户加强人工牧草栽培生产，满足养殖饲草的保障需求，并不断提高牧草生产能力和水平。项目建设实施主体单位新建牧草基地 724 亩，带动其他养殖户新增牧草种植 2000 亩以上。

5. 机械设备购置

大力推行机械化管理，实现肉羊养殖产能的大规模提升，推行标准化、科学化的管理方式。2022 年整县推进项目共购置各种机械 56 台，大大提升了牧草种植、收割、运输及加工处理的作业水平。

6. 技术服务与技术培训

强化技术支持，努力提高养殖人员技术水平，项目实施期内全县组织开办山羊技术培训班 1-2 期，培训人员 150 人次以上，提供技术服务支撑。

（三）项目实施资金使用原则及建设补贴标准

根据县项目实施推进工作领导小组研究部署计划，中央、省级项目资金主要用于支持规模企业和经营主体扩大发展生产。按照实施主体生产建设需求，原则上单个实施主体

中央资金补贴不超过 120 万，中央资金补贴不超过实施主体当年项目总投资资金的 15%，省级资金补贴不超过实施主体投入资金的 30%，采取“先建后补”方式，对实施主体验收建设内容后按进度办理资金拨付。

（四）项目实施主体及任务安排

根据全县基础情况，经企业及经营主体申报和县级主管部门研究筛选，确定 2022 年第一批扶持建设主体为 5 个规模养殖场（见表 2，已批复）；第二批扶持建设主体为 8 个规模养殖场（各实施主体单位实施内容规模及目标任务见表 3）。

表2 修水县2022年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表
(省级资金)

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
路口乡胡斌山羊养殖场	路口乡路口村	一	设施建设			22.53	12	40.48	250	380	2022-3	2022-12	胡斌 13755266622	丁任华 13870269747
		1	新建羊舍	200	m ²	15								
		2	修路	300	m ²	1								
		3	药物房	16	m ²	1.28								
		4	围栏	1500	m	5.25								
		二	设备购置			0.45								
		1	铡草机	1	台	0.45								
		三	繁育种羊引进			26.8								
		1	种母羊	160	头	25.6								
		2	种公羊	3	头	1.2								
		四	草地建植			0.5								
		1	饲草地建植	10	亩	0.5								
		五	粪水处理			6.2	4							
		1	排污管建设	200	m	4.4								
		2	化粪池建设	20	m ³	1.8								
			合计总投资			56.48	16							
古市镇冷荣山羊养殖	古市镇冷水井村	一	设施建设			33.53	15	40.88	230	320	2022-3	2022-12	冷荣贵 13617928666	丁任华 13870269747
		1	羊舍新建	300	m ²	22.5								
		2	储药房	20	m ²	1.8								
		3	新修便道	280	m ²	2.66								
		4	化粪池	48	m ³	4.32								

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
场		5	羊料加工棚	50	m ²	2.25								
		二	设备购置			0.45								
		1	打草机	1	台	0.45								
		三	繁育种羊引进			18.95								
		1	种母羊	110	头	17.6								
		2	种公羊	3	头	1.35	1							
		四	草地建植			3.95								
		1	饲草地建植	15	亩	0.75								
		2	围栏网建设	800	m	3.2								
		合计总投资				56.88	16							
西港镇立东山羊养殖场	西港镇东山村	一	设施建设			26.44	13	39.55	200	280	2022-3	2022-12	梁立中 15070270865	丁任华 13870269747
		1	羊舍排污改造	2	栋	4.8								
		2	门窗改造	160	m ²	3.52								
		3	羊舍改造	560	m ²	12.32								
		4	平整场地、铺石子	500	m ²	4								
		5	铁皮围墙	360	m	1.8								
		二	设备购置			1.61								
		1	耕地机	1	台	0.55								
		2	粪污机	1	台	0.2								
		3	料槽	3	个	0.21								
		4	打草机	1	台	0.65								
		三	繁育种羊引进			14.6								
		1	种母羊	80	头	12.8								

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		2	种公羊	4	头	1.8								
		四	草地建植			1.5								
		1	饲草地建植	30	亩	1.5								
		五	粪水处理			10.4	2							
		1	排污管建设	80	m	1.76								
		2	化粪池建设	96	m ³	8.64								
		合计总投资				54.55	15							
修水县渣津镇正信山羊养殖场	渣津镇帅段村	一	设施建设			40.8	20	67	400	650	2022-3	2022-12	柳正军 15179222679	丁任华 13870269747
		1	羊舍、排污改造	4	栋	8								
		2	门窗改造	350	m ²	7.7								
		3	围墙改建	280	m	5.6								
		4	人工通道硬化	380	m ²	9.5								
		5	活动场所建设	8	个	2.8								
		6	饲料加工棚	200	m ²	7.2								
		二	设备购置			6.7								
		1	青贮打包机	1	台	2.5								
		2	旋耕机	1	台	4.2								
		三	繁育种羊引进			20								
		1	种母羊	100	头	16								
		2	种公羊	8	头	4	2							
		四	草地建植			11								
		1	饲草地建植	150	亩	7.5								
		2	围栏网建设	700	m	3.5								
		五	粪水处理			16.5	6							

项目单位	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		1	排污管建设	300	m	6.6								
		2	化粪池建设	60	m ³	5.4								
		3	干湿分离设备	1	套	4.5								
		合计总投资				95	28							
修水县 华礼智 玉礼智 禽养殖 合作社	溪口镇 田仑村	一	设施建设			34.82	17	61.38	380	510	2022-3	2022-12	黄良礼 13979212118	丁任华 13870269747
		1	新建羊舍	400	m ²	32								
		2	围栏	220	m	1.32								
		3	饲料加工棚	30	m ²	1.5								
		二	设备购置			0.86								
		1	自动饮水机	20	个	0.16								
		2	粉草机	1	台	0.7								
		三	繁育种羊引进			45.2								
		1	种母羊	230	头	36.8								
		2	种公羊	21	头	8.4	4							
		四	草地建植			1.5								
		1	牧草种植	30	亩	1.5								
		五	粪水处理			4	4							
		1	排污建设	100	m	1.8								
		2	化粪池建设	25	m ³	2.2								
				合计总投资										
合计: 349.29						100	249.29	1460	2140					

**表 3 修水县 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表
(中央资金)**

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)								
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量												
修水县渣津镇丽景农业开发有限公司	渣津镇噪口村	一	设施建设																			
		1	新建羊舍	1280	m ²	121.6	34	184.35	400	300	22.4	22.12	卢新民 13851796435	丁任华 13870269747								
		2	饲料加工棚	240	m ²	18																
		3	羊粪处理棚	350	m ²	26.25																
		4	机械设备棚	460	m ²	34.5																
		5	药房、防疫房	150	m ²	18																
		6	修路基,水泥路面	3600	m ²	95		95														
		7	排水\排污管建设	460	m	37		37														
		8	化粪池	75	m ³	9		9														
		二	设备购置																			
		1	铡草机	2	台	0.9	8	23.4														
		2	饲料压缩机	1	台	4.5																
		3	铲车	1	台	7.5																
		4	农用车	1	台	12																
		5	旋耕机	1	台	6.5																
		三	繁育种羊引进																			
		1	种母羊	180	只	36		36														
		2	种公羊	10	只	4.5		4.5														
		四	其他																			
		1	架设高压线路 180kw 变压器	800	m	39		39														
		2	种植牧草	20	亩	2		2														
					合计总投资			472.25							42	430.25						

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)	
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量					
修水县徐氏春燕养殖厂	渣津镇帅段村	一	设施建设												
		1	新建羊舍	560	m ²	22.4	10	29.6	300	180	22.4	22.12	徐三保 18160796938	丁任华 13870269747	
		2	饲料及管理用房	100	m ²	4									
		3	修路基	1800	m ²	12									
		4	排污管(φ160mm)	20	m	0.2									
		5	化粪池	20	m ³	1									
		二	设备购置												
		1	吸粪泵	1	台	0.1	4	14.7							
		2	软管	200	m	0.3									
		3	牧草打包机	1	台	3									
		4	颗粒饲料机	1	台	1									
		5	打草机	1	台	0.3									
		6	整耕机	1	台	9									
		7	监控系统	1	套	5									
		三	繁育种羊引进												
		1	种母羊	200	只	60		60							
		2	种公羊	7	只	3.5		3.5							
		四	其他												
		1	种植牧草	50	亩	6	2	4							
		2	输电线	500	m	3		3							
3	围网(高1.2米,含人工费)	6000	m	12		12									
合计总投资						142.8	16	126.8							

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)					
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量									
修水县上杭明辉养殖场	上杭乡	一	设施建设																
		1	新建羊舍	750	m ²	52	20	92	400	250	22.4	22.12	邓明魁 13302858636	丁任华 13870269747					
		2	饲料加工房	300	m ²	30													
		3	新建道路	13500	m ²	30													
		4	化粪池	30	m ³	2	8	22.7											
		5	排污管	50	m	0.5									0.5				
		二	设备购置																
		1	旋耕机	1	台	4.8	8	22.7											
		2	铡草机	1	台	5.9													
		3	运输车	3	辆	16													
		4	监控系统	1	套	4													
		三	繁育种羊引进																
		1	种母羊	380	只	42		42											
		2	种公羊	15	只	31		31											
		四	其他																
		1	种植牧草	100	亩	12	2	10											
		合计总投资					230.2	30							200.2				
四都陈伟峰	四都镇五都村	一	设施建设												200	100	22.4	22.12	陈伟峰 13397042111
		1	新建羊舍	450	m ²	40	8	41.5											
		2	仓库	60	m ²	3													
		3	加工房	100	m ²	6.5													
		4	新建道路	1800	m ²	6		6											
		5	化粪池	18.5	m ³	2		2											
		6	简易路桥	2	座	1		1											
		二	设备购置																
		1	运输车	1	辆	6	1	5											
		2	铡草机	1	台	0.5		0.5											

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)						
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量										
		三	繁育种羊引进																	
		1	种母羊	120	只	45		45												
		2	种公羊	10	只	8		8												
		四	其他																	
		1	种植牧草	50	亩	8	1	7												
		合计总投资					126	10	116											
西港镇绿久家庭农场	西港镇佛坳村	一	设施建设																	
		1	新建羊舍	520	m ²	57.2	13	60.7	250	160	22.4	22.12	周先喜 13879247216	丁任华 13870269747						
		2	收割房、储存房	150	m ²	7.5														
		3	修路	360	m ²	5														
		4	化粪池	16	m ³	4														
		二	设备购置																	
		1	运输车	1	辆	7	2	5.5												
		2	铡草机	1	台	0.5														
		三	繁育种羊引进																	
		1	种母羊	70	只	28		28												
		2	种公羊	4	只	3		3												
		四	其他																	
		1	种植牧草	30	亩	3.5	1	2.5												
		合计总投资					115.7	16							99.7					
修水县刘诗礼山羊养殖基地	四都镇噪口村	一	设施建设																	
		1	新建羊舍	600	m ²	51	14	81	400	200	22.4	22.12	刘诗礼 15949582690	丁任华 13870269747						
		2	饲料加工房	200	m ²	30														
		3	新修道路	6000	m ²	10														

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)							
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量											
		4	化粪池	20	m ³	4		8	46.3												
		二	设备购置																		
		1	运输车	3	辆	18															
		2	割草机	1	台	7.8															
		3	旋耕机	1	台	7.5															
		4	监控设备	1	套	6															
		5	多用途拖拉机(旋耕、起垄、开沟)	1	台	15															
		三	繁育种羊引进																		
		1	种母羊	200	只	50	3								47						
		2	种公羊	10	只	5	1								4						
		四	其他																		
		1	种植牧草	80	亩	12	2								10						
		合计总投资					216.3								28	188.3					
		九江市拱岭农业有限公司	四都镇四都村	一	设施建设												30	206.76	1000	400	22.4
1	新建羊舍			2180	m ²	124.26															
2	兽医室, 检疫室等			243.45	m ²	43.5															
3	简易路桥			3	座	4.1															
4	修路			8100	m ²	32.4															
5	输电线路			1300	m	7.5															
6	羊粪处理中心			460	m ²	25															

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资(万元)		配套与自筹资金(万元)	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人(姓名、职务、电话)	日常监管责任单位、管责任人(姓名、电话)							
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量											
		二	设备购置																		
		1	干湿分离机	1	辆	0.2	6	17.9													
		2	制粒机	1	台	1.5															
		3	旋耕机	1	台	0.5															
		4	种植机	1	台	0.7															
		5	拖拉机、多功能运输车	2	辆	19															
		6	粉碎机	1	台	2															
		三	繁育种羊引进																		
		1	种母羊	280	只	33.6		33.6													
		2	种公羊	20	只	7		7													
		四	其他																		
		1	种植牧草	59	亩	6.2	2	4.2													
		合计总投资					307.46	38	269.46												
		九江市大亚牧业有限公司	黄沙镇李村村	一	设施建设																
1	新建高标准羊舍			1000	m ²	180	32	153	3600	6500	22.4	22.12	黄列伍 15979974888	丁任华 13870269747							
2	羊舍保温卷帘系统			2000	m ²	5															
3	新修田间道路			600	m ²	3.5	37	293.5													
4	新建饲料加工车间			3200	m ²	289															
5	新建羊舍消毒间、实验室、兽医室、值班室			150	m ²	25															
6	车辆洗消通道			1	个	5															
7	进场人员消毒室			1	间	8															
二	设备购置																				
1	牧草收割机			5	辆	2	14	44.2													

场名	详细地址	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金（万元）	2022年目标任务		拟开工月份	拟建成月份	项目单位责任人（姓名、职务、电话）	日常监管责任单位、管责任人（姓名、电话）
				数量		小计	申请补助资金		存栏量	出栏量				
		2	草料运输车	1	辆	15								
		3	羊场监控系统设备	1	套	18								
		4	羊舍供暖系统	1	套	15								
		5	饲料加工颗粒机	2	辆	3.5								
		6	抛料车	1	辆	1.2								
		7	车辆消毒设备	6	套	3.5								
		三	良种扩群											
		1	新增引进能繁母羊	700	只	210	24	186						
		2	新增引进种公羊	50	只	25	5	20						
		四	其他											
		1	种植高产牧草	100	亩	8	3	5						
		2	技术服务及技术培训等			5	5							
			合计总投资			821.7	120	701.7						
			合计			2432.41	300	2132.41	6550	8090				

2022年两批项目资金（省级、中央）实施主体单位建设内容汇总如下：

1、2022年肉羊整县推进项目投资建设内容汇总表（省级资金）

序号	分类	项目实施内容	数量	单位	备注
1	基础建设	新建羊舍	900	m ²	
2		羊舍改造	560	m ²	
3		羊舍、排污改造	6	栋	
4		药物房	16	m ²	
5		储药房	20	m ²	
6		饲料加工棚	280	m ²	
7		人工通道硬化	380	m ²	
8		修路	300	m ²	100m长
9		化粪池	249	m ³	
10		围栏设施	3860	m	
11		门窗改造	510	m ²	
12		新修便道	280	m ²	
13		平整场地、铺石子	500	m ²	
14		活动场所建设	8	个	
15	设施设备	铡草机	1	台	
16		打草机	2	台	
17		耕地机	1	台	
18		青贮打包机	1	台	
19		旋耕机	1	台	
20		粉草机	1	台	
21		干湿分离设备	1	套	
22		料槽	3	个	
23		自动饮水机	20	个	
24		排污管建设	680	米	
25		粪污机	1	台	
26	牧草	牧草种植	235	亩	
27	种羊	种母羊	680	头	
28		种公羊	39	头	

2、2022 年肉羊整县推进项目投资建设内容汇总表（中央资金）

序号	类别	项目实施内容	数量	单位	备注
1	基础建设	新建羊舍	7340	m ²	
2		种植牧草	489	亩	
3		化粪池	179.5	m ³	
4		机械设备棚	460	m ²	
5		简易路桥	5	座	
6		排水\排污管	530	m	
7		兽医室、实验室、值班室、检疫室、药房、防疫房等	543.45	m ²	
8		饲料加工房、仓库	4350	m ²	
9		围网	6000	m	
10		修路（路基、水泥路）	35760	m ²	11920m 长
11		进场人员消毒室	1	间	
12		车辆洗消通道	1	个	
13	种羊	种公羊	126	只	
14		种母羊	2130	只	
15	机械设备	农用运输车	12	辆	48 套（台）
16		铲车	1	台	
17		打草机	1	台	
18		多用途拖拉机（旋耕、起垄、开沟）	1	台	
19		粉碎机	1	台	
20		干湿分离机	1	辆	
21		颗粒饲料机	1	台	
22		牧草打包机	1	台	
23		牧草收割机	6	辆	
24		抛料车	1	辆	
25		饲料加工颗粒机	2	辆	
26		饲料压缩机	1	台	
27		吸粪泵	1	台	
28		旋耕机、整耕机	5	台	
29		铡草机	5	台	
30		车辆消毒设备	6	套	
31		制粒机	1	台	
32		种植机	1	台	
33	其他设施	监控设备	4	套	
34		输电线	2600	m	
35		软管	200	m	
36		羊舍保温卷帘系统	2000	m ²	
37		羊舍供暖系统	1	套	
38		羊粪处理中心	810	m ²	
39	技术培训	技术服务及技术培训等	/	/	

（五）项目实施资金投入与预算

1. 实施省级投资补贴资金的 5 个建设主体投资预算

第一批 5 个实施省级项目补贴资金的建设主体，按照项目建设内容、目标任务要求和企业发展需求，经项目投资预算，项目总计投资为 349.29 万元，省级项目财政资金补贴 100 万元，主体企业配套及自筹投入资金 249.29 万元（见表 4）。

表 4 项目建设内容及投资预算表

场名	序号	主要建设内容	规模	单位	单价	投资（万元）		补助资金 所占比	
			（数量）			小计	申请补助 资金		
路口乡胡斌山羊养殖场	一	设施建设				22.53	12		
	1	新建羊舍	200	m ²	750	15			
	2	修路	100	m	100	1			
	3	药物房	16	m ²	800	1.28			
	4	围栏	1500	m	35	5.25			
	二	设备购置				0.45			
	1	铡草机	1	台	4500	0.45			
	三	繁育种羊引进				26.8			
	1	种母羊	160	头	1600	25.6			
	2	种公羊	3	头	400	1.2			
	四	草地建植				0.5			
	1	饲草地建植	10	亩	500	0.5			
	五	粪水处理				6.2	4		
	1	排污管建设	200	m	220	4.4			
	2	化粪池建设	20	m ³	900	1.8			
		合计总投资					56.48	16	28.33%
	古市镇冷荣贵山羊养殖场	一	设施建设				33.53	15	
1		羊舍新建	300	m ²	750	22.5			
2		储药房	20	m ²	900	1.8			
3		新修便道	280	m ²	95	2.66			
4		化粪池	48	m ³	900	4.32			
5		羊料加工棚	50	m ²	450	2.25			
二		设备购置				0.45			

场名	序号	主要建设内容	规模	单位	单价	投资 (万元)		补助资金 所占比
			(数量)			小计	申请补助 资金	
	1	打草机	1	台	4500	0.45		
	三	繁育种羊引进				18.95		
	1	种母羊	110	头	1600	17.6		
	2	种公羊	3	头	4500	1.35	1	
	四	草地建植				3.95		
	1	饲草地建植	15	亩	500	0.75		
	2	围栏网建设	800	m	40	3.2		
			合计总投资				56.88	16
西港镇立东山羊养殖场	一	设施建设				26.44	13	
	1	羊舍排污改造	2	栋	24000	4.8		
	2	门窗改造	160	m ²	220	3.52		
	3	羊舍改造	560	m ²	220	12.32		
	4	平整场地、铺石子	500	m ²	80	4		
	5	铁皮围墙	360	m	50	1.8		
	二	设备购置				1.61		
	1	耕地机	1	台	5500	0.55		
	2	粪污机	1	台	2000	0.2		
	3	料槽	3	个	700	0.21		
	4	打草机	1	台	6500	0.65		
	三	繁育种羊引进				14.6		
	1	种母羊	80	头	1600	12.8		
	2	种公羊	4	头	4500	1.8		
	四	草地建植				1.5		
	1	饲草地建植	30	亩	500	1.5		
	五	粪水处理				10.4	2	
	1	排污管建设	80	m	220	1.76		
	2	化粪池建设	96	m ³	900	8.64		
			合计总投资				54.55	15
修水县渣津镇正信山羊养殖场	一	设施建设				40.8	20	
	1	羊舍、排污改造	4	栋	20000	8		
	2	门窗改造	350	m ²	220	7.7		
	3	围墙改建	280	m	200	5.6		
	4	人工通道硬化	380	m ²	250	9.5		

场名	序号	主要建设内容	规模	单位	单价	投资（万元）		补助资金 所占比	
			（数量）			小计	申请补助 资金		
	5	活动场所建设	8	个	3500	2.8			
	6	饲料加工棚	200	m ²	360	7.2			
	二	设备购置				6.7			
	1	青贮打包机	1	台	25000	2.5			
	2	旋耕机	1	台	42000	4.2			
	三	繁育种羊引进				20			
	1	种母羊	100	头	1600	16			
	2	种公羊	8	头	5000	4	2		
	四	草地建植				11			
	1	饲草地建植	150	亩	500	7.5			
	2	围栏网建设	700	m	50	3.5			
	五	粪水处理				16.5	6		
	1	排污管建设	300	m	220	6.6			
	2	化粪池建设	60	m ³	900	5.4			
	3	干湿分离设备	1	套	45000	4.5			
	合计总投资						95	28	29.47%
	修水县华玉礼智畜禽养殖专业合作社	一	设施建设				34.82	17	
1		羊舍	400	m ²	800	32			
2		护栏	220	m	60	1.32			
3		饲料加工棚	30	m ²	500	1.5			
二		设备购置				0.86			
1		自动饮水机	20	个	80	0.16			
2		粉草机	1	台	7000	0.7			
三		繁育种羊引进				45.2			
1		种母羊	230	头	1600	36.8			
2		种公羊	21	头	4000	8.4	4		
四		草地建植				1.5			
1		牧草种植	30	亩	500	1.5			
五		粪水处理				4	4		
1		排污建设	100	m	180	1.8			
2		化粪池建设	25	m ³	900	2.2			
合计总投资						86.38	25	28.94%	

2. 实施中央投资补贴资金的 8 个建设主体投资预算

第二批 8 个实施中央资金的建设主体，按照项目建设内容、目标任务要求和企业发展需求，经项目投资预算，项目总计投资为 2432.41 万元，中央项目资金补贴 300 万元，主体企业配套及自筹投入资金 2132.41 万元（见表 5）。

表 5 实施中央资金的项目建设内容及投资预算表

场名	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金 （万元）
			数量		小计	申请补助资金	
修水县渣津镇丽景农业开发有限公司	一	设施建设					
	1	新建羊舍	1280	m ²	121.6	34	184.35
	2	饲料加工棚	240	m ²	18		
	3	羊粪处理棚	350	m ²	26.25		
	4	机械设备棚	460	m ²	34.5		
	5	药房、防疫房	150	m ²	18		
	6	修路基，水泥路面	3600	m ²	95		95
	7	排水\排污管建设	460	m	37		37
	8	化粪池	75	m ³	9		9
	二	设备购置					
	1	铡草机	2	台	0.9	8	23.4
	2	饲料压缩机	1	台	4.5		
	3	铲车	1	台	7.5		
	4	农用车	1	台	12		
	5	旋耕机	1	台	6.5		
	三	繁育种羊引进					
	1	种母羊	180	只	36		36
	2	种公羊	10	只	4.5		4.5
	四	其他					
	1	架设高压线路 180kw 变压器	800	m	39		39
2	种植牧草	20	亩	2		2	
合计总投资					472.25	42	430.25
燕 徐 养 氏 殖 春	一	设施建设					
	1	新建羊舍	560	m ²	22.4	10	29.6
	2	饲料及管理用房	100	m ²	4		

场名	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金 (万元)	
			数量		小计	申请补助资金		
	3	修路基	1800	m ²	12			
	4	排污管（ ϕ 160mm）	20	m	0.2			
	5	化粪池	20	m ³	1			
	二	设备购置						
	1	吸粪泵	1	台	0.1	4	14.7	
	2	软管	200	m	0.3			
	3	牧草打包机	1	台	3			
	4	颗粒饲料机	1	台	1			
	5	打草机	1	台	0.3			
	6	整耕机	1	台	9			
	7	监控系统	1	套	5			
	三	繁育种羊引进						
	1	种母羊	200	只	60		60	
	2	种公羊	7	只	3.5		3.5	
	四	其他						
	1	种植牧草	50	亩	6	2	4	
	2	输电线	500	m	3		3	
	3	围网（高1.2米，含人工费）	6000	m	12		12	
	合计总投资					142.8	16	126.8
	修水县上杭明辉养殖场	一	设施建设					
1		新建羊舍	750	m ²	52	20	92	
2		饲料加工房	300	m ²	30			
3		新建道路	13500	m ²	30			
4		化粪池	30	m ³	2		2	
5		排污管	50	m	0.5		0.5	
二		设备购置						
1		旋耕机	1	台	4.8	8	22.7	
2		铡草机	1	台	5.9			
3		运输车	3	辆	16			
4		监控系统	1	套	4			
三		繁育种羊引进						
1		种母羊	380	只	42		42	
2		种公羊	15	只	31		31	
四	其他							

场名	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金 (万元)	
			数量		小计	申请补助资金		
	1	种植牧草	100	亩	12	2	10	
	合计总投资				230.2	30	200.2	
四都陈伟峰	一	设施建设						
	1	新建羊舍	450	m ²	40	8	41.5	
	2	仓库	60	m ²	3			
	3	加工房	100	m ²	6.5			
	4	新建道路	1800	m ²	6		6	
	5	化粪池	18.5	m ³	2		2	
	6	简易路桥	2	座	1		1	
	二	设备购置						
	1	运输车	1	辆	6	1	5	
	2	铡草机	1	台	0.5		0.5	
	三	繁育种羊引进						
	1	种母羊	120	只	45		45	
	2	种公羊	10	只	8		8	
	四	其他						
	1	种植牧草	50	亩	8	1	7	
	合计总投资					126	10	116
	西港镇绿久家庭农场	一	设施建设					
1		新建羊舍	520	m ²	57.2	13	60.7	
2		收割房、储存房	150	m ²	7.5			
3		修路	360	m ²	5			
4		化粪池	16	m ³	4			
二		设备购置						
1		运输车	1	辆	7	2	5.5	
2		铡草机	1	台	0.5			
三		繁育种羊引进						
1		种母羊	70	只	28		28	
2		种公羊	4	只	3		3	
四		其他						
1		种植牧草	30	亩	3.5	1	2.5	
合计总投资					115.7	16	99.7	
山羊养 刘诗礼	一	设施建设						
	1	新建羊舍	600	m ²	51	14	81	
	2	饲料加工房	200	m ²	30			

场名	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金 (万元)	
			数量		小计	申请补助资金		
	3	新修道路	6000	m ²	10			
	4	化粪池	20	m ³	4			
	二	设备购置						
	1	运输车	3	辆	18	8	46.3	
	2	割草机	1	台	7.8			
	3	旋耕机	1	台	7.5			
	4	监控设备	1	套	6			
	5	多用途拖拉机(旋耕、起垄、开沟)	1	台	15			
	三	繁育种羊引进						
	1	种母羊	200	只	50	3	47	
	2	种公羊	10	只	5	1	4	
	四	其他						
	1	种植牧草	80	亩	12	2	10	
	合计总投资					216.3	28	188.3
	九江市拱岭农业有限公司	一	设施建设					
		1	新建羊舍	2180	m ²	124.26	30	206.76
2		兽医室, 检疫室等	243.45	m ²	43.5			
3		简易路桥	3	座	4.1			
4		修路	8100	m ²	32.4			
5		输电线路	1300	m	7.5			
6		羊粪处理中心	460	m ²	25			
二		设备购置						
1		干湿分离机	1	辆	0.2	6	17.9	
2		制粒机	1	台	1.5			
3		旋耕机	1	台	0.5			
4		种植机	1	台	0.7			
5		拖拉机、多功能运输车	2	辆	19			
6		粉碎机	1	台	2			
三		繁育种羊引进						
1		种母羊	280	只	33.6		33.6	
2		种公羊	20	只	7		7	
四		其他						
1		种植牧草	59	亩	6.2	2	4.2	
合计总投资					307.46	38	269.46	

场名	序号	项目实施内容	规模	单位	投资（万元）		配套与自筹资金 （万元）
			数量		小计	申请补助资金	
九江市大業牧業有限公司	一	设施建设					
	1	新建高标准羊舍	1000	m ²	180	32	153
	2	羊舍保温卷帘系统	2000	m ²	5		
	3	新修田间道路	600	m ²	3.5	37	293.5
	4	新建饲料加工车间	3200	m ²	289		
	5	新建羊舍消毒间、实验室、兽医室、值班室	150	m ²	25		
	6	车辆洗消通道	1	个	5		
	7	进场人员消毒室	1	间	8		
	二	设备购置					
	1	牧草收割机	5	辆	2	14	44.2
	2	草料运输车	1	辆	15		
	3	羊场监控系统设备	1	套	18		
	4	羊舍供暖系统	1	套	15		
	5	饲料加工颗粒机	2	辆	3.5		
	6	抛料车	1	辆	1.2		
	7	车辆消毒设备	6	套	3.5		
	三	良种扩群					
	1	新增引进能繁母羊	700	只	210	24	186
	2	新增引进种公羊	50	只	25	5	20
	四	其他					
	1	种植高产牧草	100	亩	8	3	5
	2	技术服务及技术培训等			5	5	
			合计总投资			821.7	120
		合计			2432.41	300	2132.41

3. 县级配套资金使用测算

为配套建设肉羊养殖整县推进工作，在乡村振兴产业发展扶持中重点倾向肉羊产业，根据修水县《关于做好2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目申报工作的通知》（修巩衔办〔2022〕3号）及修水县人民政府颁发的《关于印发修水县2021年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴产业发展扶持实施方案

（试行）的通知》（修府办字〔2021〕2号）中明确：对新增肉羊100只以上的养殖户，按每只奖补300元标准给予奖励。2022年3月初，经乡镇申报，主管部门核查，符合要求的养殖户68户，补助资金299.32万元。

4. 资金投入与使用安排

2022年项目实施预算总投入资金计划2781.7万元（第一批省级项目总投资349.29万元，第二批中央项目总投资2432.41万元），资金来源主要是省级产业建设项目扶持资金100万元，中央资金300万元，实施主体单位配套及自筹资金2381.7万元。另外，县财政对符合奖补条件的规模肉羊养殖场（户）安排乡村振兴产业发展奖补资金299.32万元。

五、项目实施期限及进度安排

项目实施期限为2022年2月至12月。具体进度安排如下。

1. 2022年2月：项目工作调研，全县情况摸底调查，起草报送项目申报书。

2. 2022年3月：完成项目实施方案起草制定，产业发展宣传。

3. 2022年4-10月：开展项目基础建设实施：标准羊舍建设和改造、种植牧草、修建生产作业道路、化粪池建设等；开展工作动员宣传，开办技术培训班等工作。

4. 2022年11月：开展项目工作核验收。

5. 2022年12月：项目总结，完成资金拨付。

六、项目实施效益分析

（一）经济效益

根据主推品种赣西黑山羊的生产性能测算，新增能繁母羊 2925 只，每只羊年产羊羔 2 只，共计年产羊羔 5850 只（已考虑成活率），年增重按 40 市斤/只计算，每市斤售价 35 元，年总产值 819 万元，综合饲养成本每只 510 元，总饲养成本 387.9 万元（含母羊饲养成本在内），新增效益 431.1 万元，项目经济效益明显。

（二）生态效益

项目实施可有效控制肉羊对天然植被的破坏，同时项目实施后产生的羊粪是良好的有机肥，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品的生产，提高农业的生产效益。

（三）社会效益

项目实施后有利于肉羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动农业增效、农民增收。同时可增加劳动就业岗位，带动当地及周边农户实现增收的目标。

肉羊养殖是农村脱贫致富的一项好门路，项目建设过程中，县农业农村（畜牧水产）部门要不断开展技术指导和技术培训，建立县、乡、村三级培训网络，努力提高群众养羊的科技水平，充分利用和改造现有栏舍，建立适宜肉羊生长的饲养场地，开展肉羊疫病预防和定期驱虫工作，大力推广肉羊圈养、秸秆氨化养

羊、饲料青贮和微贮技术，积极推广种草养羊，实行春播苏丹草、墨西哥玉米、矮象草、王草，冬种黑麦草，实现青绿饲料常年供应，充分发挥各级专业技术人员的作用，促进我县肉羊养殖迈上一个新台阶。

七、组织保障措施

（一）强化组织领导

加强对肉羊产业建设项目的组织领导，成立由县政府主管领导担任组长的肉羊产业建设项目推进工作领导小组，建立工作协调机制，压实相关部门及项目实施养殖场的主体责任。肉羊产业建设项目推进工作领导小组负责建立健全工作协调机制，明确责任部门和具体责任人，加强与相关部门协调，负责项目实施任务下达、进度督导和结果核查，确保各项目标任务按时按质完成。组织农业农村（农业技术推广）、财政、发改、自然资源、生态环境、林业等部门，协调落实规划布局、财政投入、养殖用地、生态环保等政策措施，共同推进项目实施，形成产业发展合力。

（二）细化项目管理

县农业技术推广中心在项目推进工作领导小组的组织领导下，具体负责整县推进项目实施的组织管理，承担工作调研，提出项目建设计划和部署安排，完善制定项目实施方案，并指导协调全县项目实施工作开展。按照实施主体的具体内容和任务安排，加强项目实施指导服务、进展调度和检查督促，做好项目资

金拨付、使用和监管，综合把握总体资金使用和任务目标。组织开展对实施主体建设的验收和项目绩效考核评价工作。

（三）落实好扶持政策和资金

结合省、市、县项目管理和产业政策，在保障项目和政策资金到位的基础上，规范制度和程序，严格资金使用管理。进一步明确项目目标、任务、责任和措施，加强媒体宣传，提高群众认识和社会认同，并认真落实好扶持政策，扩展项目实施成效。同时积极争取各级财政各方面的补贴资金，采取财政补贴、企业自筹相结合的方式，加大肉羊养殖项目资金支持，并重点向 200 只以上规模肉羊养殖场倾斜，推进规模经营水平。

（四）创新运行监管机制

项目因地制宜采取行业部门承担管理、经营主体配套实施的运行模式。通过项目经费建设补贴，鼓励经营主体配套支持项目建设，大量增加了项目建设投入，大大扩增了项目的参与面，项目建设效能成倍提高。县农业农村局将加强项目工作的监管评价，把肉羊产业建设项目实施情况纳入乡村振兴考核目标，每年组织开展绩效评价，并不断完善激励措施，激发乡镇、村及企业、农户参与项目实施的积极性，确保项目绩效目标任务顺利完成。

附件：2022 年部分存栏 200 头以上规模肉羊养殖场名单

序号	名称	所在乡镇	所在村	存栏规模	备注
1	刘刚华山羊养殖基地	黄港镇	南坪村	223	
2	朗田村沈取宝黑山羊养殖基地	黄港镇	朗田村	275	
3	朗田村卢连平黑山羊养殖基地	黄港镇	朗田村	208	
4	黄港镇双溪村张秋桂山羊养殖场	黄港镇	双溪村	350	
5	陈建强黄金洞山羊养殖基地	黄港镇	柘坑村	350	
6	上奉镇王欢养殖场	上奉镇	山背村	425	
7	修水县李奇声养殖场	上奉镇	石街村	207	
8	山背村李祥龙山羊养殖场	上奉镇	山背村	275	
9	修水县兴武养殖厂山羊养殖	港口镇	纱笼村	560	
10	修水县港口镇隆丰养殖厂	港口镇	龙井村	575	
11	廖一兵黑山羊养殖基地	港口镇	界下村	650	
12	夏健虎畜禽养殖	港口镇	大源村	575	
13	修水县卢中林山羊养殖专业合作社	港口镇	卢坊村	200	
14	港口镇坳上村卢大杨山羊养殖场	港口镇	坳上村	230	
15	港口镇坳上村黄天胜山羊养殖场	港口镇	坳上村	203	
16	港口镇红苏村卢银华新建养羊基地	港口镇	红苏村	200	
17	修水县何市镇勤康山羊养殖专业合作社	何市镇	松林村	275	
18	何市镇北垅坳种养合作社	何市镇	下田浦村	200	
19	太阳升镇城坳村饶诗谷养羊场	太阳升镇	城坳村	200	
20	太阳升洋湖村陈秋华羊养殖场	太阳升镇	洋湖村	230	
21	太阳升坪段村陈水生羊养殖场	太阳升镇	坪段村	500	
22	修水县大庄墩村虎旺山羊养殖专业合作社	白岭镇	大庄墩村	518	
23	修水县白岭镇大庄墩村阳羊养殖专业合作社	白岭镇	大庄墩村	530	
24	修水县白岭镇蕉洞村世员养殖中心	白岭镇	蕉洞村	495	
25	修水县白岭镇下太清村井洞生态山羊养殖厂	白岭镇	下太清村	215	
26	修水县顺羊山羊养殖专业合作社	白岭镇	三千墩村	500	
27	修水县白岭镇兴盛黑山羊养殖专业合作社	白岭镇	三千墩村	417	
28	修水县白岭镇金峰山羊养殖专业合作社	白岭镇	三千墩村	218	
29	陈心德养羊基地	征村乡	征村村	500	
30	冷文水山羊养殖场	古市镇	草坪村	245	
31	桂会明羊养殖场	古市镇	草坪村	230	
32	冷建军畜牧养殖养羊场	古市镇	画坪村	350	
33	古市镇苏区村五组牛恋仗种养合作社山羊养殖场	古市镇	苏区村	575	
34	修水县古市镇苏区村鲁家亭山羊养殖场山羊养殖场	古市镇	苏区村	275	

序号	名称	所在乡镇	所在村	存栏规模	备注
35	卢明星养羊合作社	古市镇	汪坪村	200	
36	舒文峰养羊	古市镇	古田村	350	
37	冷荣贵山羊养殖	古市镇	冷水井村	350	
38	大桥镇黄洋山羊养殖专业合作社建设	大桥镇	黄洋坪村	255	
39	大桥镇樊香能养殖中心山羊养殖场	大桥镇	界上村	203	
40	大桥镇墨田村马口岭综合养殖厂	大桥镇	墨田村	230	
41	大桥镇画桥村泰阶鑫黑山羊养殖合作社	大桥镇	画桥村	200	
42	大桥镇坳田村吴奇龙羊养殖场	大桥镇	坳田村	312	
43	梁立中养羊场	西港镇	东山村	350	
44	梁永强山羊养殖场	西港镇	西港村	200	
45	陈水生黑山养殖大户	西港镇	堰上村	350	
46	梁爱全养羊场	西港镇	周家庄	200	
47	周素荣山羊养殖场	西港镇	马祖湖村	200	
48	周先喜山羊养殖场	西港镇	堰上村	350	
49	修水县林祝农场养羊场	西港镇	占坊村	275	
50	王振华养羊基地	全丰镇	经邦村	200	
51	丁林于养羊基地	全丰镇	经邦村	275	
52	曹理寿养羊基地	全丰镇	塘城村	200	
53	孙专朝养羊基地	全丰镇	塘城村	350	
54	刘环检养羊基地	全丰镇	古藤村	290	
55	陈伟峰养羊基地	四都镇	五都村	369	
56	九江市拱岭农业有限公司	四都镇	四都村	575	
57	张顺贵养羊基地	四都镇	石丘村	290	
58	溪口镇溪口村周先六山羊养殖基地	溪口镇	溪口村	275	
59	修水县溪口镇良荣养殖厂	溪口镇	田仑村	530	
60	溪口镇田仑村美陆养殖厂	溪口镇	田仑村	350	
61	溪口镇陈坊村汗虎黑山羊养殖场	溪口镇	陈坊村	305	
62	溪口镇陈坊村进冬养殖场	溪口镇	陈坊村	314	
63	溪口镇包家庄村山羊养殖	溪口镇	包家庄村	350	
64	景礼黑山羊养殖场	杭口镇	厚家源村	275	
65	保丰家禽养殖厂养羊场	杭口镇	中高墩村	350	
66	黑山羊专业养殖合作社	杭口镇	皂源村	275	
67	礼福专业养蜂合作社	杭口镇	皂源村	275	
68	邱得珍山羊养殖基地	马坳镇	湖洛村	200	
69	戴致元养羊基地	马坳镇	青板桥村	200	
70	方小华养羊基地	马坳镇	山口墩村	237	
71	罗来明山羊养殖	马坳镇	梧坪村	200	
72	刘洁养羊厂	马坳镇	东津村	200	

序号	名称	所在乡镇	所在村	存栏规模	备注
73	黄沙镇长坑村康斯种养专业合作社养羊产业	黄沙镇	长坑村	563	
74	黄沙镇黄沙桥村三呀山羊养殖个体户养羊场	黄沙镇	黄沙桥村	350	
75	黄沙镇黄沙桥村养殖大户刘全彬养羊场	黄沙镇	黄沙桥村	350	
76	黄沙镇瑶村村养殖大户万向阳养羊场	黄沙镇	瑶村	230	
77	黄沙镇汤桥村二组养殖大户许陈发展黑山羊养殖场	黄沙镇	汤桥村	320	
78	黄荆村丰农山羊养殖专业合作社	东港乡	黄荆村	350	
79	黄荆村平正金养羊养殖专业合作社	东港乡	黄荆村	275	
80	黄荆村平金楼养羊养殖专业合作社	东港乡	黄荆村	275	
81	黄荆村朱更新养羊养殖专业合作社	东港乡	黄荆村	275	
82	上杭青山堰黑山羊养殖场养羊场	上杭乡	查林桥	200	
83	许红养殖大户	庙岭乡	安峰村	200	
84	黄坳乡黄坳村肖华烈养羊养殖基地	黄坳乡	黄坳村	230	
85	黄坳乡三塘村龚伟红养羊基地	黄坳乡	三塘村	200	
86	黄坳乡潭溪村李平黑山羊养殖	黄坳乡	潭溪村	200	
87	黄坳乡岩嘴村余盈国山羊养殖场	黄坳乡	岩嘴村	200	
88	焦和平高山富硒山羊养殖场	黄坳乡	港源村	200	
89	路口乡胡斌山羊养殖场	路口乡	路口村	479	
90	路口乡路口村卢福平家庭养殖厂养羊场	路口乡	路口村	305	
91	路口乡小墩村丁汉华家庭养殖厂	路口乡	小墩村	215	
92	张昌荣山羊养殖	余墩乡	小坪村	200	
93	吴华平山羊养殖	余墩乡	小坪村	260	
94	桂会进山羊养殖基地	大椿乡	杨津村	200	
95	杨宁江养羊	大椿乡	大湖村	320	
96	舒仲昆养羊	大椿乡	九曲村	245	
97	修水县大椿乡大椿村李建华畜牧业	大椿乡	大椿村	200	
98	修水县大椿乡大椿村戴小兵畜牧业	大椿乡	大椿村	320	
99	修水县大椿乡大椿村李杨金畜牧业	大椿乡	大椿村	204	
100	吴永红养羊	大椿乡	大港村	275	
101	沙溪村邱永石养羊场	漫江乡	沙溪村	215	
102	杨烈华养羊养殖场	渣津镇	长仑村	320	
103	柳正军养羊养殖场	渣津镇	帅段村	500	
104	徐三保养羊养殖场	渣津镇	帅段村	350	
105	陈心中羊养殖	渣津镇	司前村	200	
106	渣津镇石门村徐建平养羊养殖	渣津镇	石门村	380	
107	福星村宋耀贵养羊养殖	渣津镇	福星村	290	
108	匡英田羊养殖基地	渣津镇	噪口村	500	
109	江西丽景农业开发有限公司羊养殖基地	渣津镇	噪口村	650	

序号	名称	所在乡镇	所在村	存栏规模	备注
110	阮万富羊养殖基地	渣津镇	噪口村	209	
111	阮荣江羊养殖基地	渣津镇	噪口村	200	
112	新湾乡小流村牛尾尖牧业养羊场	新湾乡	小流村	230	
113	新湾乡小流村野猪楼牧业养羊场	新湾乡	小流村	200	
114	新湾乡噪里村杨家湾牧生态养殖	新湾乡	噪里村	200	
115	江西佳绿农业开发有限公司	全丰镇	苏区村	357	
116	修水县源康牧业有限公司	路口镇	路口村	420	
117	草坪村股份经济合作社	古市镇	草坪村	350	
118	胡高平养殖场	古市镇	冷水井村	354	
119	古市镇长福畜禽养殖专业合作社	古市镇	上东山	365	
120	山里情缘养殖场	大桥镇	墩台村	372	
121	樊江强养殖场	大桥镇	墩台村	404	
122	华南养殖场	马坳镇	塘山里	380	
123	陈满平养殖场	黄港镇	双溪村	399	
124	古市冷建军畜牧养殖场	古市镇	划坪村	357	
125	港口徐红养殖场	港口镇	纱笼村	350	
126	石源记畜禽养殖专业合作社	港口镇	居委会	378	
127	黄斌儒养殖场	港口镇	龙井村	665	
128	廖一兵养殖场	港口镇	界下村	395	
129	李新付养殖场	四都镇	噪口村	365	
130	一都秋华牧业	太阳升镇	洋湖村	353	
131	黄强养羊场	太阳升镇	西坳村	365	
132	喜彬歌养殖专业合作社	庙岭乡	庙岭村	434	
133	九江市大业牧业有限公司	黄沙镇	李村村	4800	
134	古市镇冷荣贵山羊养殖场	古市镇	冷水井村	220	
135	西港镇立东山羊养殖场	西港镇	东山村	280	
136	修水县渣津镇正信山羊养殖场	渣津镇	帅段村	400	
137	修水县华玉礼智畜禽养殖合作社	溪口镇	田仑村	200	
138	修水县渣津镇丽景农业开发有限公司	渣津镇	噪口村	420	
139	修水县徐氏春燕养殖厂	渣津镇	帅段村	335	
140	修水县上杭明辉养殖场	上杭乡	查林桥村	200	
141	四都陈伟峰山羊养殖场	四都镇	五都村	220	
142	西港镇绿久家庭农场	西港镇	佛坳村	225	
143	修水县刘诗礼山羊养殖基地	四都镇	噪口村	200	
合计				49537	

瑞昌市 2022 年肉羊产业整县推进

增量提质项目实施方案

项目编制单位： 瑞昌市人民政府

项目实施责任单位： 瑞昌市农业农村局

项目负责人： 李广泽

联系电话： 13970244342

项目编制时间： 二〇二二年六月



瑞昌市 2022 年度肉羊产业建设 整县推进项目实施方案

项目编制单位： 瑞昌市人民政府
项目实施责任单位： 瑞昌市农业农村局
项目负责人： 黄 涛
联系电话： 13870235898
项目编制时间： 二〇二二年六月

目 录

一、瑞昌市肉羊产业基础条件

1. 地理位置优越
2. 交通条件便捷
3. 自然条件良好
4. 产业发展基础较好

二、项目实施思路及发展目标

1. 产业发展思路
2. 产业建设主要路径
3. 产业发展目标及年度绩效目标任务

三、项目实施主体及任务安排

四、项目实施主要内容

1. 羊栏舍建设与改造
2. 良种繁育体系建设
3. 粪污处理设施建设
4. 牧草种植及基地建设
5. 技术服务与技术培训

五、项目实施资金使用原则及建设补贴标准

1. 新建羊舍和改造羊舍补贴标准
2. 种羊补贴标准
3. 牧草种植补贴标准

4. 技术服务与技术培训等

六、项目实施资金投入与预算

七、项目实施期限及进度安排

八、项目收益分析

1. 经济效益

2. 生态效益

3. 社会效益

九、组织保障措施

1. 强化组织领导

2. 细化项目管理

3. 落实好扶持政策和资金

4. 创新运行监管机制

附件：瑞昌市 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施

主体单位投资计划及任务明细表

瑞昌市 2022 年度肉羊产业建设 整县推进项目实施方案

为贯彻落实《江西省农业农村厅关于印发 2022 年江西省赣中南肉牛产业集群及奶业振兴与畜禽健康养殖项目实施方案的通知》（赣农规计字〔2022〕36 号）和《农业农村部〈关于印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案〉的通知》（农牧发〔2021〕10 号）精神，全力实施好瑞昌市肉羊产业建设整县推进项目，促进全市肉羊扩群增量及标准化建设，实现肉羊产业高质量发展，经研究，制订本实施方案。

一、瑞昌市肉羊产业基础状况

（一）地理位置优越

瑞昌市位于江西省北缘偏西、长江中游南岸，在北纬 29° 23′ 6" ~ 29° 51′ 11"、东经 115° 6′ 31" ~ 115° 43′ 45" 之间。东连九江，南临德安、武宁，西毗湖北阳新，北与湖北武穴市隔江相望，是九江首个县级市，位于九江市城区西部，距九江城区只有二十公里，在九江市城镇空间布局中处于重要地位。九江是江西省域的副中心、江西省北大门，自古就有“七省通衢”之称，在区域发展战略中占有重要地位。瑞昌作为“大九江”的重要组成部分，与“大九江”中心城区有着得天独厚的经济互补关系，是“大九江”重要的工业基地和港口分流基地，也是“大九江”承东衔西、引南接北的重要平台。瑞昌位于“长三角”和“珠三

角”两大经济圈的等距离三角地带，这两大经济区发展已进入成熟期，在结构调整和产业升级过程中，资金、技术、产业梯度发展均呈现明显的“外溢性”；又处在武汉和南昌两大都市的中心位置，尤其是国家《促进中部地区崛起规划》正式实施后，“两横两纵”经济带建设加速推进，瑞昌位于长江、京九“一横两纵”交汇区，区位优势得天独厚。瑞昌市东西长 60.55 千米，南北宽 51.55 千米，总面积 1423.11 平方千米，占全省面积的 0.85%，占九江市总面积的 7.6%。下辖 2 个街道、8 个镇、8 个乡、3 个场，共有 44 个居委会、157 个行政村，1991 个村（居）民小组，根据第七次全国人口普查结果，瑞昌市总人口 40.37 万，位列九江市各县（市、区）人口数量排行榜第 5 位，位列江西省各县（市、区）人口数量排行榜第 42 位。

（二）交通条件便捷

瑞昌交通便捷，北依长江黄金水道，水路上通汉渝、下达宁沪，铁路有国家一级干线武九复线穿境而过，连接京九、京广两大动脉；公路四通八达，九武、九界两条省道与 316、105 国道交织贯通，瑞九、双瑞公路与昌九、九景以及湖北黄黄高速互联成网；已通车的杭瑞高速、九码快速通道、武九客运专线以及武穴长江大桥，使瑞昌在国家新一轮铁路、公路大提速中占据先机，交通优势将更加突出。

（三）自然条件良好

瑞昌市气候温和，四季分明，属亚热带季风气候，年平均气

温 17.5℃，年日照时数 2000 小时上下，年无霜期 240—260 天。年均降雨量 1614.32 毫米，最大降雨量 2180.3 毫米（1998 年），≥100 毫米暴雨日年平均 1—3 天。每年 4—8 月降雨量占全年降雨量的 63.40%。适宜的气候条件，为发展肉羊产业提供了良好的生长环境。地势中高周低，西南高东北低。由幕阜山脉分支的青山、大德山屹立中部，秦山、梅山和邓家山、苗母山屏障南北，形成南、中、北三片，故有瑞昌三条巷之称。地貌以丘陵低山构造为主，兼有侵蚀堆积地貌。海拔高度自 11 米~923.1 米，其中 500 米以上低山占 37%，100~500 米丘陵占 46%，100 米以下平原占 12.3%，水面占 4.7%，素有“七山半水分半田，一分道路和庄园”之说，非常适合养羊和放牧。

（四）产业发展基础较好

瑞昌市畜牧业养殖以传统的生猪和家禽为主，随着市场消费结构的变化和国家产业政策的刺激，目前发展草食畜禽的潜力很大。我市充分利用天然的草坡和大量的农作物秸秆，并且在农闲田人工种植牧草，发展草食畜禽。种草养羊、养牛是调整畜牧业生产结构的需要，而且羊肉、牛肉在我国消费肉类中的比重越来越高，供求关系得到改善，行业盈利能力稳步提升，市场前景广阔，目前市场上羊肉每公斤卖到 90 多元，比传统养殖业的效益更高，且风险小成本低，我市农民养羊积极性得到显著提高。

一是饲养量增加。近年来，瑞昌市因势利导，鼓励肉羊养殖，大力发展标准化规模化养殖，加大饲草资源开发力度，全市肉羊

养殖进入了快速发展期。现阶段年出栏肉羊 100 头以上的规模养殖场 20 家，而且保持增长的势头，2021 年全市肉羊出栏 2.2979 万只，存栏 1.9901 万只。预计到 2022 年底，全市肉羊出栏可达 2.7657 万头，存栏 2.2532 万头。瑞昌市肉羊养殖主要是以自繁自养为主、购羔羊短期育肥为辅。二是羊品种较丰富。目前瑞昌有湖羊、黑山羊、麻羊等品种。三是饲草资源好。瑞昌市物产丰富，尤其是牛羊生长所需饲料花生秸秆、玉米秸秆、豆粕更是比比皆是。瑞昌市丘陵山区多，可人工植被饲草，为养羊提供丰富的优质饲料，饲料来源广泛、资源丰富。2021 年，据草地资源调查统计，瑞昌市拥有草地面积 702.56 公顷，一年生牧草产量达 15000 多吨，年产农作物秸秆 22 多万吨，可收集 16 多万吨。且草地品质优良，产草量高，可载畜量大，丰富高质的草地资源，加以人工种草补给，发展肉羊养殖前景广阔。

二、项目实施思路及发展目标

（一）产业发展思路

按照“扩量提质、产业融合、草畜配套、绿色生态”的发展思路，按照科学布局、标准化建设、规模化养殖、产业化培育的要求标准，将肉羊产业打造成为全市农业支柱产业。通过项目实施推进带动和政策引导激励，积极建立与完善产业经营和品牌体系，大力推进产业化进程，确保养殖量逐年稳定增加，规模化养殖比重稳步提升，产业效益稳步提高，实现肉羊产业可持续健康发展。结合现有产业基础，通过肉羊产业建设整县推进项目实施，

力争到 2025 年实现全市养羊户突破 400 户，其中规模养羊场达到 60 家以上；新增存栏肉羊 5 万只，总存栏量突破 7 万只；全年出栏突破 11 万只；人工种草面积增加 2000 亩的目标。肉羊存、出栏量分别比 2020 年（2020 年存栏 1.65 万只、出栏 2.05 万只）增长 324%和 437%。同时，依托龙头企业，建设良种母羊繁殖基地 1 个，种植牧草 60 亩；在全市 8 个养殖量较大、基础条件较好的乡镇着手规划 10 个以上的规模肉羊养殖场和 3-5 个奶羊养殖场建设。

（二）产业建设主要路径

强化项目实施，重点支持标准化规模肉羊养殖场建设；扶持一批存栏 200 只以上的经营主体，新建和改扩建一批肉羊养殖场和奶山羊养殖基地。鼓励以“公司+农户”等模式带动农户扩群增量，实现整县推进。

1. 进一步健全肉羊养殖体系

通过推行“三合作”（企业与农户合作、企业与合作社合作、企业与村集体合作）的农企合作新模式，带动农民增收增效。支持新建标准化养殖场和现有的规模养殖场（户）扩大养殖规模。因地制宜，引导生猪养殖企业实施转产改造，发展肉羊规模生产。同时加大林地对肉羊发展的支持，在依法合规的前提下，允许在Ⅲ、Ⅳ级保护林地发展肉羊养殖，其简易道路、栏舍、仓库、生产管理用房等养殖设施，按照规定办理使用林地手续。养殖企业要充分考虑生态红线、三区划定、动物疫病防控等要求进行科学

选址，选址必须经过生态环境、自然资源和规划、农业农村、林业和乡镇等部门论证后方可开工建设，养殖企业必须严格按照环保建设要求建设粪污标准化处理设施，做到粪污经处理后综合利用率达到100%，并建立相关台账。

2. 逐步完善良种繁育体系

支持九江新风景农牧科技有限公司和瑞昌市芦泉山羊养殖专业合作社建立能繁母羊基地，面向全市养羊户供应良种母羊。根据相关政策，利用项目及财政资金，鼓励养羊户扩群增养，在2025年底全市培育3万只以上优良能繁母羊种群。多措并举，解决养羊业种源瓶颈问题，确保整县推进肉羊奶羊产业高质量发展的可持续性。

3. 建立充实饲草料供给体系

在有效利用天然草地饲草资源的基础上，建设高标准优质牧草产业基地，在2025年底前，新增或更新优质牧草生产基地2000亩，改良高标准放牧草地4000亩以上；充分利用农作物秸秆资源，发挥秸秆综合利用项目引领作用，加强饲草青贮加工，自主培育或引进农作物秸秆收贮社会化服务组织或企业，发挥其技术主导和市场带动作用，多方面调动种植农户积极性，提高农作物秸秆利用率，以充实饲草料供给体系。

4. 健全科技服务和人才培养体系

加强与省农技推广服务中心畜牧水产推广应用处、江西省牛羊产业体系、江西农科院畜牧研究所、江西农业大学动科院、九

江市农科院畜牧所等相关科研与人才培养机构的合作交流，走产学研结合的道路，邀请肉羊养殖专家和肉羊养殖能手对本土农技人员和养殖户进行培训，进一步完善县乡农技推广服务体系，加大对本土专家、本土人才的培训，采取集中轮训、分片指导等方式，开展动物防疫、饲养等科技知识培训，每年培训专业技术、养殖农户 150 人次以上；培育一支懂农业、爱农村、爱农民的社会化服务队伍，实现动物防疫检疫、冷配改良等畜牧科技社会化服务全覆盖。配齐配强专业技术人员，加强县级动物疫病预防控制中心实验室、疫情报告信息化平台建设；改善 21 个乡镇兽医站基础设施，全面提升动物疫病防控能力；加强与保险公司的沟通协调，大力宣传养殖保险购买，安排专项肉羊保险补贴配套资金，使所有养殖户饲养的肉羊实现保险全覆盖，进一步降低养殖风险。

5. 建设肉羊营销和生产加工体系

支持乡镇成立肉羊产业协会，组建专业合作社，组织会员开展经验交流，为会员单位的产品进入市场提供各种信息，帮助会员拓展产品销售渠道，筹集肉羊发展基金等。进一步拓展九江新风景农牧科技有限公司、瑞昌市芦泉山羊养殖专业合作社市场，带动全市肉羊打开省、内外市场。

发挥瑞昌市肉类食品公司的加工职能。瑞昌市肉类食品有限公司是一家 A 类畜禽定点屠宰厂，年屠宰牛羊在 5 万只以上。通过特定的饲养技术，开展肉羊关键环节技术以及产品研发、宣传，

依托瑞昌市肉类食品有限公司屠宰深加工，积极开拓中、高端市场，进一步提升湖羊和黑山羊品牌市场知名度和社会影响力。同时，进一步扩大生产经营范围，推动屠宰企业向肉羊产品加工、冷链物流于一体的综合性肉羊屠宰加工企业，引领肉羊产业向高端、高附加值方向发展；引导规模养殖场、肉羊养殖合作社、养殖户拓宽肉羊销售渠道，提高养殖效益和回报率。

（三）产业发展目标及项目年度绩效目标

结合现有产业基础，通过肉羊产业建设整县推进项目实施，在项目实施1年内力争新增（含新、改、扩建）规模以上养殖场12户，新增存栏能繁母羊2052只，全市养羊户达180户，规模场达到40户，人工种草面积增加1651亩，实现全市年羊存栏2.6万只以上、出栏3.2万只以上的发展目标，达到羊存栏量同比增长30%、出栏量同比增长39%（2021年存栏1.9901万只、出栏2.2979万只）。同时，依托龙头企业，建设良种母羊繁殖基地1个，种植牧草60亩；在全市8个养殖量较大、基础条件较好的乡镇着手规划10个以上的规模肉羊场建设。项目实施完成实现以下绩效目标。

表1 2022年度项目绩效目标表

年度	羊存栏 (万头)	同比增 加(%)	养羊场户 (家)	规模养殖 场(家)	肉羊出栏 (万头)	同比增 加(%)	种草面积 (万亩)	同比增加 %
2022年	2.6	30	180	40	3.2	39	0.1651	111.6

三、项目实施主体及任务安排

根据全市基础情况，经企业及经营主体申报和项目工作领导小组研究筛选，确定项目第一批扶持建设主体主要为 12 个规模养殖场。12 个规模养殖场实施前基本情况（表 2）：

表 2 瑞昌市肉羊产业建设整县推进项目

实施主体情况（项目实施前）

序号	主体单位	项目单位责任人（姓名、电话）	现有栏舍面积（m ² ）	栏舍结构	现有规模		年出栏（头）	现有设备		备注
					种公羊（头）	母羊（头）		设备名称	数量（套）	
1	江西华晟湾生态农业科技有限公司	曾秀红 15079294245	200	砖木	3	100	55			
2	瑞昌市恒天粮油专业合作社	郑由进 18179275516	200		3	55				
3	高丰镇长垅村	杜龙明 15949526327	400	砖木	4	36				
4	瑞昌市鑫旺家庭农场	郭水友 18172936899	120	砖混	2	75				
5	横立山乡芦塘村委会	杜炳哲 15870857775	260	砖混	0	0				
6	洪一乡曹祥信养殖场	曹祥信 17770213012	100	砖木	1	10				
7	瑞昌市乐园乡张坊村吉利养羊场	张吉利 19126708392	110	砖混	6	68				

序号	主体单位	项目单位 责任人（姓 名、电 话）	现有 栏舍 面积 (m ²)	栏 舍 结 构	现有规模		年出 栏 (头)	现有设备		备 注
					种公羊 (头)	母羊 (头)		设备 名称	数量 (套)	
8	瑞昌市洪 一乡曹钟 贵养羊场	曹晓锋 134266 03855	600		0	0				
9	洪一乡大 新屋下养 羊场畈村	谈太欢 189792 04106	380	钢	2	30				
10	洪一乡双 港村保麻 冲养羊场	柯愈海 183702 92313	100	砖木	1	5				
11	瑞昌市山 峰农牧养 殖产业专 业合作社	沈庆腾 158708 85866	780	钢	12					
12	瑞昌市黄 金乡众联 农业有限 公司	黄小林 138702 62375	0		0	0	0	0	0	

由中央资金支持建设，实施内容规模及任务安排（见附件），同时开展技术支持服务与技术培训等工作。

四、项目实施主要内容

（一）羊栏舍建设与改造

满足扩群增量需求，项目计划建设与改造（全市 12 个项目实施主体）标准化羊栏舍 11370 m²。

（二）良种繁育体系建设

进一步完善良种繁育体系，支持项目 12 个实施主体选择购

进良种能繁种母羊 2052 只、种公羊 108 只。

（三）粪污处理设施建设

做好清洁生产保障，支持实施主体新建羊粪池 306m³，配套完善相应的粪污处理设施、设备。

（四）牧草种植及基地建设

支持肉羊养殖场户加强人工牧草栽培生产，满足养殖饲草的保障需求，并不断提高牧草生产能力和水平。项目建设实施主体单位新建牧草基地 1651 亩，带动其他养殖户新增牧草种植 2000 亩以上。

（五）技术服务与技术培训

强化技术支持，努力提高养殖人员技术水平，项目实施周期内全市组织开办技术培训班 1-2 期，培训人员 150 人次以上，保障技术支撑服务。

五、项目实施资金使用原则及建设补贴标准

根据市项目实施推进工作领导小组研究部署计划，中央项目资金主要用于支持规模企业和经营主体扩大发展生产。按照实施主体生产建设需求，项目中央资金补贴支持不超过项目实施主体当年项目总投资资金的 15%，项目实施原则上采取“以奖代补、先建后补”方式进行。实施主体单位完成建设内容后申请验收，由市农业农村局组织对实施主体开展验收，验收通过后按补贴标准进行奖补。

按照项目要求和实施建设内容执行以下补贴标准。

1. 新建羊舍和改造羊舍标准：新建羊舍 150 元/m²，改造羊舍 130 元/m²；

2. 种羊补贴标准：新购进种公羊，按 1000 元/头补贴，新购进种母羊按 500 元/头补贴。种羊补贴需提供购买合同、动物检疫合格证和付款凭证；

3. 牧草种植补贴标准：新增牧草种植，按 100 元/亩补贴。牧草补贴按实际种植面积补贴；

4. 技术服务与技术培训等：5 万元，主要开展技术服务与技术培训等工作；

其他项目为自筹资金，每个项目主体补贴总额不超过投资总额的 15%。

六、项目实施资金投入与预算

12 个享受项目补贴资金的建设主体，按照项目建设内容、任务要求和企业发展需求，结合市场价格估算，各实施主体单位投资计划及任务明细（见附件）。

项目概算总计投资为 2079.54 万元，资金来源主要是中央项目建设资金 300 万元，实施主体单位自筹资金 1779.54 万元(表 3)。

表 3

瑞昌市 2022 年肉羊产业建设
整县推进项目投资建设内容汇总表

项目实施内容	单位	规模	单位投资 (万元)	投资额 (万元)	补贴标准 (万元)	补贴资金 (万元)	自筹资金 (万元)
改造羊舍	m ²	2730	0.065	177.45	0.013	35.49	141.96
新建羊舍	m ²	8640	0.075	648	0.015	129.6	518.4
引进种公羊	头	108	0.45	48.6	0.1	10.8	37.8
引进种母羊	头	2052	0.3	615.6	0.05	102.6	513
种植牧草	亩	1651	0.04	66.04	0.01	16.51	49.53
技术培训与技术 服务等	/	/	/	5	/	5	0
草料仓库	m ²	2670	0.075	200.25	0	0	200.25
粪污处理设备	套	36	1	36	0	0	36
干粪堆放池	m ³	830	0.042	34.86	0	0	34.86
净道	m	2200	0.026	57.2	0	0	57.2
尿液贮存窖	m ³	326	0.04	13.04	0	0	13.04
排污管道	m	1318	0.02	26.36	0	0	26.36
配电设施	套	9	2	18	0	0	18
青贮池	m ³	2410	0.03	72.3	0	0	72.3
青贮设备	台	2	1.5	3	0	0	3
生产辅助用房	m ²	100	0.02	2	0	0	2
兽医室	m ²	286	0.07	20.02	0	0	20.02
污水处理池	m ³	100	0.04	4	0	0	4
消毒池	m ³	144	0.03	4.32	0	0	4.32
消毒设备	套	11	0.5	5.5	0	0	5.5
饮水设施	套	11	2	22	0	0	22
合计				2079.54		300	1779.54

七、项目实施期限及进度安排

按照项目要求，本项目实施期限为 2022 年 2 月至 2023 年 1 月。具体实施工作计划进度安排如下。

2022 年 2-3 月：项目工作调研，全市肉羊养殖情况摸底调查，起草报送项目申报书。

2022 年 4-5 月：项目实施方案研究、起草制订，产业发展宣传。

2022 年 6-7 月：开展项目基础建设实施，组织良种母羊繁殖基地的高标准羊舍建设、种植牧草等；指导其他实施主体单位进行羊栏舍建设改造及羊粪池建设等；开展工作动员宣传，开办技术培训班，完善规范实施工作。

2022 年 8-10 月：组织良种母羊繁殖基地选择购进能繁母羊、采购标准化集约化养殖设备；指导其他实施主体单位进行选购良种母羊，开展牧草种植；开办技术培训班；指导其他养羊场户发展扩大肉羊生产，进行产业调研、数据统计和指导服务。

2022 年 11-12 月：对照项目任务和建设要求，督促指导各实施主体完善项目内容建设，实施主体开展实施工作核查验收和补贴落实（根据各实施主体实际完成的建设内容补贴资金做相应调整）。

2023 年 1-2 月：工作汇总，项目总结，组织项目整体验收。

八、项目收益分析

（一）经济效益

根据主推品种湖羊及黑山羊的生产性能估算，年增重按 80

市斤/只计算，每市斤售价 35 元，每只羊产值 2800 元，综合饲养成本每只 1020 元。2023 年新增羊出栏 1 万只，新增产值达到 2800 万元，新增效益 1780 万元；新增羊存栏 0.6 万只，按母羊 50%计，每只母羊年产羊羔约 2.5 只（已考虑成活率），每只母羊年产值约 7000 元，收益达到 4000 元，能繁母羊新增产值达到 4200 万元，新增效益 2400 万元。年度总经济效益达 5200 万元。

（二）生态效益

项目实施可有效控制肉羊对天然植被的破坏，同时项目实施后产生的羊粪是良好的有机肥，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品的生产，提高农业的生产效益。

（三）社会效益

项目实施后有利于肉羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动农业增效、农民增收。同时可增加劳动就业岗位，带动当地及周边农户实现增收的目标。

肉羊养殖是农村脱贫致富的一项好门路，项目建设过程中，市农业农村部门要不断开展技术指导和技术培训，建立县、乡、村三级培训网络，努力提高群众养羊的科技水平，充分利用和改造现有栏舍，建立适宜肉羊生长的饲养场地，开展肉羊疫病预防和定期驱虫工作，大力推广肉羊圈养、秸秆氨化养羊、饲料青贮和微贮技术，积极推广种草养羊，种植苏丹草、墨西哥玉米等，实现青绿饲料常年供应，充分发挥各级专业技术人员的作用，促进我县肉羊养殖迈上一个新台阶。

九、组织保障措施

（一）强化组织领导

加强对肉羊产业建设项目的组织领导，成立肉羊产业建设项目推进工作小组，建立工作协调机制，压实相关部门及项目实施养殖场的主体责任。肉羊产业建设项目推进工作小组负责建立健全工作协调机制，明确责任部门和具体责任人，加强与相关部门协调，负责项目实施任务下达、进度督导和结果核查，确保各项目目标任务按时按质完成。组织农业农村、财政、发改、自然资源、生态环境、林业、人保财险瑞昌支公司等部门，协调落实规划布局、财政投入、养殖用地、生态环保、肉羊实现保险全覆盖等政策措施，共同推进项目实施，形成产业发展合力。

（二）细化项目管理

市农业农村局具体负责整县推进项目实施的组织管理，承担工作调研，提出项目建设计划和部署安排，完善制定项目实施方案，并指导协调全市项目实施工作开展。按照实施主体的具体内容和任务安排，加强项目实施指导服务、进展调度和检查督促，做好项目资金拨付、使用和监管，综合把握总体资金使用和任务目标。组织开展对实施主体建设的验收和项目绩效考核评价工作。

（三）落实好扶持政策和资金

结合省、市、县项目管理和产业政策，在保障项目和政策资金到位的基础上，规范制度和程序，严格资金使用管理。进一步

明确项目目标、任务、责任和措施，加强媒体宣传，提高群众认识和社会认同，并认真落实好扶持政策，扩展项目实施成效。同时积极争取各级财政各方面的补贴资金，采取财政补贴、企业自筹相结合的方式，加大肉羊养殖项目资金支持，并重点向存栏100只以上规模肉羊养殖场倾斜，推进规模经营水平。

（四）创新运行监管机制

项目因地制宜采取行业部门承担管理、经营主体配套实施的运行模式。通过项目经费建设补贴，鼓励经营主体配套支持项目建设，大量增加了项目建设投入，大大扩增了项目的参与面，项目建设效能成倍提高。市农业农村局加强项目工作的监管评价，把肉羊产业建设项目实施情况纳入乡村振兴考核目标，每年组织开展绩效评价，并不断完善激励措施，激发乡镇、村及企业、农户参与项目实施的积极性，确保项目绩效目标任务顺利完成。

附件：瑞昌市2022年肉羊产业建设整县推进项目实施主体
单位投资计划及任务明细表

附件

瑞昌市 2022 年肉羊产业建设整县推进项目实施主体单位投资计划及任务明细表

项目建设周期：2022 年 2 月-2023 年 1 月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
1	江西华晟湾生态农业科技有限公司	曾秀红 15079294245	草料仓库	m ²	500	0.075	37.5	0	0	37.5
			改造羊舍	m ²	800	0.065	52	0.013	10.4	41.6
			干粪堆放池	m ³	90	0.042	3.78	0	0	3.78
			粪污处理设备	套	8	1	8	0	0	8
			净道	m	350	0.026	9.1	0	0	9.1
			尿液贮存窖	m ³	60	0.04	2.4	0	0	2.4
			排污管道	m	398	0.02	7.96	0	0	7.96
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	600	0.03	18	0	0	18
			兽医室	m ²	32	0.07	2.24	0	0	2.24
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	4	0.5	2	0	0	2
			新建羊舍	m ²	1500	0.075	112.5	0.015	22.5	90
			引进种公羊	头	10	0.45	4.5	0.1	1	3.5
			引进种母羊	头	200	0.3	60	0.05	10	50
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	100	0.04	4	0.01	1	3
总投资							328.34		44.9	283.44

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
2	瑞昌市恒天粮油专业合作社	郑由进 18179275516	草料仓库	m ²	100	0.075	7.5	0	0	7.5
			粪污处理设备	套	2	1	2	0	0	2
			青贮池	m ³	200	0.03	6	0	0	6
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	500	0.075	37.5	0.015	7.5	30
			引进种公羊	头	5	0.45	2.25	0.1	0.5	1.75
			引进种母羊	头	100	0.3	30	0.05	5	25
			饮水设施	套	2	2	4	0	0	4
			种植牧草	亩	100	0.04	4	0.01	1	3
			总投资						93.61	
3	高丰镇长垌村	杜龙明 15949526327	草料仓库	m ²	30	0.075	2.25	0	0	2.25
			干粪堆放池	m ³	20	0.042	0.84	0	0	0.84
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	60	0.03	1.8	0	0	1.8
			兽医室	m ²	20	0.07	1.4	0	0	1.4
			污水处理池	m ³	100	0.04	4	0	0	4
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	400	0.075	30	0.015	6	24
			引进种公羊	头	5	0.45	2.25	0.1	0.5	1.75
			引进种母羊	头	100	0.3	30	0.05	5	25
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			总投资						76.9	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
4	瑞昌市鑫旺家庭农场	郭水友 18172936899	草料仓库	m ²	80	0.075	6	0	0	6
			改造羊舍	m ²	150	0.065	9.75	0.013	1.95	7.8
			粪污处理设备	套	4	1	4	0	0	4
			青贮池	m ³	300	0.03	9	0	0	9
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	500	0.075	37.5	0.015	7.5	30
			引进种公羊	头	10	0.45	4.5	0.1	1	3.5
			引进种母羊	头	200	0.3	60	0.05	10	50
			种植牧草	亩	60	0.04	2.4	0.01	0.6	1.8
			总投资						133.51	
5	瑞昌市横立山乡芦塘村委会	杜炳哲 15870857775	草料仓库	m ²	150	0.075	11.25	0	0	11.25
			干粪堆放池	m ³	100	0.042	4.2	0	0	4.2
			粪污处理设备	套	1	1	1	0	0	1
			净道	m	150	0.026	3.9	0	0	3.9
			尿液贮存窖	m ³	40	0.04	1.6	0	0	1.6
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	180	0.03	5.4	0	0	5.4
			兽医室	m ²	50	0.07	3.5	0	0	3.5
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	400	0.075	30	0.015	6	24
			引进种公羊	头	4	0.45	1.8	0.1	0.4	1.4
			引进种母羊	头	100	0.3	30	0.05	5	25
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
种植牧草	亩	200	0.04	8	0.01	2	6			
总投资						105.51		13.4	92.11	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
6	瑞昌市洪一曹祥信养羊场	曹祥信 17770213012	草料仓库	m ²	150	0.075	11.25	0	0	11.25
			改造羊舍	m ²	100	0.065	6.5	0.013	1.3	5.2
			粪污处理设备	套	1	1	1	0	0	1
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	70	0.03	2.1	0	0	2.1
			兽医室	m ²	20	0.07	1.4	0	0	1.4
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	200	0.075	15	0.015	3	12
			引进种公羊	头	5	0.45	2.25	0.1	0.5	1.75
			引进种母羊	头	65	0.3	19.5	0.05	3.25	16.25
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	40	0.04	1.6	0.01	0.4	1.2
						总投资				64.96
7	瑞昌市乐园乡张坊村吉利养羊场	张吉利 19126708392	改造羊舍	m ²	50	0.065	3.25	0.013	0.65	2.6
			粪污处理设备	套	2	1	2	0	0	2
			青贮池	m ³	100	0.03	3	0	0	3
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			新建羊舍	m ²	200	0.075	15	0.015	3	12
			引进种公羊	头	10	0.45	4.5	0.1	1	3.5
			引进种母羊	头	200	0.3	60	0.05	10	50
						总投资				88.11

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
8	瑞昌市洪一曹钟贵养羊场	曹钟贵 13426603855	草料仓库	m ²	350	0.075	26.25	0	0	26.25
			改造羊舍	m ²	400	0.065	26	0.013	5.2	20.8
			干粪堆放池	m ³	200	0.042	8.4	0	0	8.4
			粪污处理设备	套	6	1	6	0	0	6
			尿液贮存窖	m ³	100	0.04	4	0	0	4
			排污管道	m	300	0.02	6	0	0	6
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	400	0.03	12	0	0	12
			兽医室	m ²	100	0.07	7	0	0	7
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	2	0.5	1	0	0	1
			新建羊舍	m ²	1500	0.075	112.5	0.015	22.5	90
			引进种公羊	头	25	0.45	11.25	0.1	2.5	8.75
			引进种母羊	头	250	0.3	75	0.05	12.5	62.5
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	700	0.04	28	0.01	7	21
			总投资						327.76	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
9	瑞昌市洪一大畈村新屋下养羊场	谈太欢 18979204106	草料仓库	m ²	350	0.075	26.25	0	0	26.25
			改造羊舍	m ²	380	0.065	24.7	0.013	4.94	19.76
			干粪堆放池	m ³	100	0.042	4.2	0	0	4.2
			粪污处理设备	套	4	1	4	0	0	4
			净道	m	200	0.026	5.2	0	0	5.2
			尿液贮存窖	m ³	40	0.04	1.6	0	0	1.6
			排污管道	m	120	0.02	2.4	0	0	2.4
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	100	0.03	3	0	0	3
			兽医室	m ²	20	0.07	1.4	0	0	1.4
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	560	0.075	42	0.015	8.4	33.6
			引进种公羊	头	8	0.45	3.6	0.1	0.8	2.8
			引进种母羊	头	230	0.3	69	0.05	11.5	57.5
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	80	0.04	3.2	0.01	0.8	2.4
总投资							195.41	26.44	168.97	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
10	瑞昌市洪一双港村保麻冲养羊场	柯愈海 18370292313	草料仓库	m ²	420	0.075	31.5	0	0	31.5
			改造羊舍	m ²	350	0.065	22.75	0.013	4.55	18.2
			粪污处理设备	套	2	1	2	0	0	2
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青贮池	m ³	200	0.03	6	0	0	6
			兽医室	m ²	20	0.07	1.4	0	0	1.4
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	600	0.075	45	0.015	9	36
			引进种公羊	头	10	0.45	4.5	0.1	1	3.5
			引进种母羊	头	190	0.3	57	0.05	9.5	47.5
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	110	0.04	4.4	0.01	1.1	3.3
			总投资						179.41	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
11	瑞昌市山峰农牧养殖产业专业合作社	沈庆腾 15870885866	草料仓库	m ²	100	0.075	7.5	0	0	7.5
			改造羊舍	m ²	500	0.065	32.5	0.013	6.5	26
			干粪堆放池	m ²	120	0.042	5.04	0	0	5.04
			粪污处理设备	套	2	1	2	0	0	2
			净道	m	1000	0.026	26	0	0	26
			尿液贮存池	m ³	80	0.04	3.2	0	0	3.2
			排污管道	m	200	0.02	4	0	0	4
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			青储池	m ³	200	0.03	6	0	0	6
			青贮设备	台	2	1.5	3	0	0	3
			生产辅助用房	m ²	100	0.02	2	0	0	2
			兽医室	m ²	15	0.07	1.05	0	0	1.05
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	780	0.075	58.5	0.015	11.7	46.8
			引进种公羊	头	13	0.45	5.85	0.1	1.3	4.55
			引进种母羊	头	290	0.3	87	0.05	14.5	72.5
			种植牧草	亩	50	0.04	2	0.01	0.5	1.5
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			技术培训与技术服务等	/	/	/	/	5	0	5
总投资						255.5		39.5	216	

项目建设周期：2022年2月-2023年1月			项目监管单位（责任人、手机号）：瑞昌市农业农村局，黄涛，13870235898							
序号	主体单位	项目单位责任人(姓名、电话)	项目实施内容	单位	规模	单位投资(万元)	投资额(万元)	补贴标准(万元)	补贴资金(万元)	自筹资金(万元)
12	瑞昌市黄金乡众联农业有限公司	黄小林 13870262375	草料仓库	m ²	440	0.075	33	0	0	33
			干粪堆放池	m ³	200	0.042	8.4	0	0	8.4
			粪污处理设备	套	4	1	4	0	0	4
			净道	m	500	0.026	13	0	0	13
			尿液贮存窖	m ³	6	0.04	0.24	0	0	0.24
			排污管道	m	300	0.02	6	0	0	6
			配电设施	套	1	2	2	0	0	2
			兽医室	m ²	9	0.07	0.63	0	0	0.63
			消毒池	m ²	12	0.03	0.36	0	0	0.36
			消毒设备	套	1	0.5	0.5	0	0	0.5
			新建羊舍	m ²	1500	0.075	112.5	0.015	22.5	90
			引进种公羊	头	3	0.45	1.35	0.1	0.3	1.05
			引进种母羊	头	127	0.3	38.1	0.05	6.35	31.75
			饮水设施	套	1	2	2	0	0	2
			种植牧草	亩	211	0.04	8.44	0.01	2.11	6.33
						总投资				230.52
总 计			2079.54		其中		中央资金	300	占总投资比例	14.43%
							自筹资金	1779.54		85.57%

抄送：省农业农村厅

九江市农业农村局办公室

2022年8月8日印发
